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Dodatok č. 4 k zmluve o dielo 
č. objednávateľa: 117/2021 

č. zhotoviteľa: 21040563 

 
na vykonanie prác na zákazke 

 
„Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace“ 

 

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
 
Názov organizácie: Obec Rovinka 

Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika 
IČO: 00305057 
DIČ: 2020362036 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 24722112/0200 
Zastúpenie: Ing. Tomáš Káčer, starosta obce 
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, starosta obce 
Tel.: 02/45985218 
E-mail: kacer@obecrovinka.sk   
Web stránka: www.obecrovinka.sk 
Právna forma: obec 
 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
 
Názov: Metrostav DS a.s. 
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, mestská časť Ružinov 
Zastúpený:  Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
 Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva 
IČO: 46 120 602 
DIČ: 2023231892 
IČ DPH: SK2023231892 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005 
Tel.: +421 911 677 385 
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: jozef.roza@metrostavds.sk 
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: jozef.roza@metrostavds.sk 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 7059/B 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 
uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 4“) 
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II. Preambula 
 
2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 24.09.2021, č. Zhotoviteľa 21040563, č. 

Objednávateľa 117/2021 (ďalej len „Zmluva“) a Dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 k Zmluve, ktorej 
predmetom je realizácia zákazky „Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace“. 
 

2.2 Počas realizácie diela sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných najviac prác, 
ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne 
súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia alebo zrušenia však v čase zadávania 
zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať 
pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Rozpočet doplnkových stavebných 
prác tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4 – Rozpočet naviac prác zo dňa 28.10. 2022. Potreba 
doplnkových stavebných naviac prác bude mať vplyv na celkovú cenu diela a tiež termín 
výstavby diela. 

 

2.3 Doplnkové stavebné naviac práce boli Zhotoviteľom zrealizované a protokolárne ukončené dňa 
16.12.2022. Ukončenie prác na diele je zaznamenané v stavebnom denníku Zhotoviteľa 
a v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby č. 20230131. Zmluvné strany sa dohodli, že dátum 
protokolárneho prebratia celého diela je stanovený k 31.01.2023. 

 
2.4 Zmluvné strany sa v zmysle vyššie uvedených bodov a v súlade s čl. 17. (Záverečné 

ustanovenia) bod 17.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 k Zmluve, ktorého predmetom 
je (i) zmluvná cena a posun termínu. 

 
 

III. Predmet dodatku 
 

3.1 Pôvodné znenie článku 5. (Zmluvná cena) bodu 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným 
znením: 
 
5.1   Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v 
znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných 
poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen 
výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia 
staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch 
a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná: 
 

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:         768 993,16 

• Sadzba DPH v                                                                                                              20 % 

• Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:                            153 798,64 

• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy:   922 791,80 

• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:                         
Deväťstodvadsaťdvatisícsedemstodeväťdesiatjeden eur a 80/100 centov. 

 
3.2 Pôvodná príloha č. 1 Zmluvy (Ponukový rozpočet) sa dopĺňa o novú prílohu č. 1 - Rozpočet 

Dodatku č. 4. Nová príloha č. 1 Zmluvy pod názvom Rozpočet Dodatku č. 4 tvorí prílohu č. 1 
tohto Dodatku č. 4. 
 

3.3 Pôvodné znenie článku č 4. (Doba realizácie predmetu zmluvy) bodu 4.1 Zmluvy v znení Dodatku 
č. 3 k Zmluve sa ruší a nahrádza nasledovným znením :  

 

„ 4.1  Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 
4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.2 začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.3 ukončenie diela do 31.01.2023, 
4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.“ 
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IV. Záverečné ustanovenia dodatku 
 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti. 
 

4.2 Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zák. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

4.3 Dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia 
a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
 

4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je jeho príloha č. 1 – Rozpočet Dodatku č. 4. 
 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný 
po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú. 

 
 
 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
Obec Rovinka Metrostav DS a.s. 
V Rovinke dňa …………......... V Bratislave dňa ………….......... 
  
 
 
………………………………… …………………………………….. 
Ing. Tomáš Káčer Ing. Pavol Hrúzik 
starosta obce predseda predstavenstva 
 
 
 …………………………………..... 
 Ing. Lenka Sýkorová 
 podpredseda predstavenstva 
 



Stavba:

vo Zvolene 28.10.2022

P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom v € Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom v € Množstvo celkom Cena jednotková Cena celkom v €

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7

Rekonštrukcia ciest -- Školská a súvisiace 574 185,53 -28 519,25 545 666,28

SO 01 Rovná ulica -- Komunikácie a spevnené plochy 40 014,72 7 629,43 47 644,15

HSV Práce a dodávky HSV   40 014,72 7 629,43 47 644,15

1 Zemné práce 3 533,69 -131,12 3 402,57

1 113107223 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2 m2 0,00 0,00 0,00

2 113107243 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2 m2 780,000 1,67 1 302,60 0,000 1,67 0,00 780,000 1,67 1 302,60

3 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 10,000 10,90 109,00 0,000 10,90 0,00 10,000 10,90 109,00

4 122201102 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 125,000 2,77 346,25 0,000 2,77 0,00 125,000 2,77 346,25

5 122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 62,500 0,77 48,13 0,000 0,77 0,00 62,500 0,77 48,13

6 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 m3 105,000 3,55 372,75 0,000 3,55 0,00 105,000 3,55 372,75

7 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 

m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3 115,000 0,65 74,75 0,000 0,65 0,00 115,000 0,65 74,75

8 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 20,000 17,13 342,60 0,000 17,13 0,00 20,000 17,13 342,60

9 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 75,000 0,56 42,00 -22,000 0,56 -12,32 53,000 0,56 29,68

10 005724200 Zmes trávna parková okrasná kg 2,250 7,67 17,26 -0,660 7,67 -5,06 1,590 7,67 12,20

11 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 934,700 0,35 327,15 0,000 0,35 0,00 934,700 0,35 327,15

12 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 75,000 2,45 183,75 -22,000 2,45 -53,90 53,000 2,45 129,85

13 103111020 Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra) m3 5,000 32,69 163,45 0,000 32,69 0,00 5,000 32,69 163,45

14 183403153 Obrobenie pôdy hrabanim v rovine m2 75,000 2,72 204,00 -22,000 2,72 -59,84 53,000 2,72 144,16

5 Komunikácie 32 706,15 5 106,54 37 812,69

15 564752113 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm m2 0,00 0,00 0,00

16 564861111P Podklad z drveného betónu hr. 20 cm m2 102,400 3,39 347,14 197,600 3,39 669,86 300,000 3,39 1 017,00

17 564871111P Podklad z drveného betónu hr. 25 cm m2 0,00 0,00 0,00

Recyklácia za studena hr. 250mm m2 778,000 12,60 9 802,80 21,000 12,60 264,60 799,000 12,60 10 067,40

18 567123114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm m2 97,000 10,42 1 010,74 153,000 10,42 1 594,26 250,000 10,42 2 605,00

19 573111112 Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 m2 778,000 0,44 342,32 -778,000 0,44 -342,32 0,000 0,44 0,00

20 573231111 Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 m2 778,000 0,33 256,74 21,000 0,33 6,93 799,000 0,33 263,67

Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm m2 778,000 12,37 9 623,86 21,000 12,37 259,77 799,000 12,37 9 883,63

21 577141112 Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm m2 0,00 0,00 0,00

22 577171225 Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm m2 778,000 11,99 9 328,22 21,000 11,99 251,79 799,000 11,99 9 580,01

23 584921140 Montáž dočasného DZ - dopravná značka kus 5,000 5,45 27,25 0,000 5,45 0,00 5,000 5,45 27,25

24 584921150 Demontáž dočasného DZ - dopravná značka kus 5,000 6,54 32,70 0,000 6,54 0,00 5,000 6,54 32,70

25 584921160 Prenájom - dopravná značka kus 200,000 0,41 82,00 0,000 0,41 0,00 200,000 0,41 82,00

26 584921165 Prenájom - plastový podstavec + stĺpik kus 160,000 0,63 100,80 0,000 0,63 0,00 160,000 0,63 100,80

27 596211213 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2 m2 97,000 9,22 894,34 133,000 9,22 1 226,26 230,000 9,22 2 120,60

28 592457255 Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka m2 97,970 8,75 857,24 134,330 8,75 1 175,39 232,300 8,75 2 032,63

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   3 774,88 2 654,01 6 428,89

29 916561111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
m 18,000 4,90 88,20 113,000 4,90 553,70 131,000 4,90 641,90

30 592173208 Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka kus 18,180 2,41 43,81 114,130 2,41 275,06 132,310 2,41 318,87

31 917762111 Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu m 15,000 8,54 128,10 5,000 8,54 42,70 20,000 8,54 170,80

32 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka kus 15,150 4,74 71,81 5,050 4,74 23,94 20,200 4,74 95,75

33 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 166,000 6,63 1 100,58 91,000 6,63 603,33 257,000 6,63 1 703,91

Dodatok č.2 Cena za Dielo celkomDodatok č.4
Rekonštrukcia ciest -- Školská a súvisiace



34 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka kus 136,350 4,49 612,21 82,820 4,49 371,86 219,170 4,49 984,07

35 592174902 Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka kus 31,310 4,74 148,41 9,090 4,74 43,09 40,400 4,74 191,50

36 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 m3 0,300 95,98 28,79 12,503 95,98 1 199,99 12,803 95,98 1 228,78

37 979080001 Skladné na skládke - živičná suť t 246,480 0,01 2,46 -246,480 0,01 -2,46 0,000 0,01 0,00

38 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť t 0,00 0,00 0,00

39 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 246,480 1,34 330,28 34,320 1,34 45,99 280,800 1,34 376,27

40 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 2 218,320 0,28 621,13 -1 797,120 0,28 -503,19 421,200 0,28 117,94

41 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 1 109,439 0,54 599,10 0,000 0,54 0,00 1 109,439 0,54 599,10

SO 02 Školská ulica -- Dažďová kanalizácia 13 076,67 596,92 13 673,59

HSV Práce a dodávky HSV   13 076,67 596,92 13 673,59

1 Zemné práce 4 836,15 2 898,51 7 734,66

1 130001101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia m3 17,000 12,65 215,05 31,000 12,65 392,15 48,000 12,65 607,20

2 132201202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 55,000 7,54 414,70 -7,000 7,54 -52,78 48,000 7,54 361,92

3 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 27,500 0,74 20,35 20,500 0,74 15,17 48,000 0,74 35,52

4 133202120 Hĺbenie šachiet v horn. tr.3  ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy m3 12,000 41,35 496,20 42,000 41,35 1 736,70 54,000 41,35 2 232,90

5 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 0,00 0,00 0,00

6 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 0,00 0,00 0,00

7 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 27,500 27,35 752,13 -27,500 27,35 -752,13 0,000 27,35 0,00

8 161101501 Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m m3 0,000 27,35 0,00 102,000 27,35 2 789,70 102,000 27,35 2 789,70

9 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 m3 55,000 3,55 195,25 133,640 3,55 474,42 188,640 3,55 669,67

10 167101102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 55,000 1,55 85,25 133,640 1,55 207,14 188,640 1,55 292,39

11 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 55,000 0,65 35,75 -55,000 0,65 -35,75 0,000 0,65 0,00

12 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 36,000 2,46 88,56 50,640 2,46 124,57 86,640 2,46 213,13

13 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 73,100 17,13 1 252,20 -57,740 17,13 -989,08 15,360 17,13 263,12

14 583371010 Štrkopiesok 0-8 B1 - dodávka m3 73,100 17,52 1 280,71 -57,740 17,52 -1 011,60 15,360 17,52 269,11

2 Základy 0,00 0,00 0,00

15 211561111 Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 4-16 mm m3 0,00 0,00 0,00

16 242111113P Osadenie plášťa kopanej studne z bet. skruží m 0,00 0,00 0,00

17 592241070 Skruž TBH 50/9-SL 100x50x9 - dodávka kus 0,00 0,00 0,00

18 592241140 Skruž TBH 100/9-SP 100x100x9 - dodávka kus 0,00 0,00 0,00

19 592243800 Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus) - dodávka kus 0,00 0,00 0,00

4 Vodorovné konštrukcie 839,46 42,80 882,26

20 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku m3 25,500 32,92 839,46 1,300 32,92 42,80 26,800 32,92 882,26

8 Rúrové vedenia 1 445,00 -1 241,00 204,00

21 871313121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 m 170,000 6,54 1 111,80 -146,000 6,54 -954,84 24,000 6,54 156,96

22 286111200 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 - dodávka kus 0,00 0,00 0,00

23 892101111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou m 170,000 1,96 333,20 -146,000 1,96 -286,16 24,000 1,96 47,04

24 894703025 Dlažba betónová 400x400 mm sivá - dodávka, montáž m2 0,00 0,00 0,00

25 899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg kus 0,00 0,00 0,00

26 552434420 Poklop vstupný šachtový d 600 D - dodávka kus 0,00 0,00 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   5 956,06 -1 103,39 4 852,67

27 961044115 Búranie uličného vpustu z betónových dielcov kus 6,000 185,26 1 111,56 11,000 185,26 2 037,86 17,000 185,26 3 149,42

28 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť t 6,000 11,12 66,72 -6,000 11,12 -66,72 0,000 11,12 0,00

29 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 6,000 1,34 8,04 11,000 1,34 14,74 17,000 1,34 22,78

30 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 54,000 0,28 15,12 -28,500 0,28 -7,98 25,500 0,28 7,14

31 998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk. t 215,629 22,05 4 754,62 -139,741 22,05 -3 081,29 75,888 22,05 1 673,33

SO 03 Školská ulica -- Komunikácie a spevnené plochy 424 874,87 -23 532,41 401 342,46

HSV Práce a dodávky HSV   424 874,87 -23 532,41 401 342,46

1 Zemné práce 23 950,55 3 093,12 27 043,67

1 113107223 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2 m2 0,00 0,00 0,00



2 113107243 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2 m2 5 950,000 1,67 9 936,50 25,000 1,67 41,75 5 975,000 1,67 9 978,25

3 113151114 Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2 m2 11,000 2,99 32,89 0,000 2,99 0,00 11,000 2,99 32,89

4 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 50,000 10,90 545,00 0,000 10,90 0,00 50,000 10,90 545,00

5 122201102 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 850,000 2,77 2 354,50 0,000 2,77 0,00 850,000 2,77 2 354,50

6 122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 425,000 0,77 327,25 0,000 0,77 0,00 425,000 0,77 327,25

7 132201102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 m3 0,000 11,69 0,00 140,000 11,69 1 636,60 140,000 11,69 1 636,60

8 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 0,00 0,00 0,00

9 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 m3 760,000 3,55 2 698,00 156,000 3,55 553,80 916,000 3,55 3 251,80

10 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 810,000 0,65 526,50 -810,000 0,65 -526,50 0,000 0,65 0,00

11 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 90,000 17,13 1 541,70 0,000 17,13 0,00 90,000 17,13 1 541,70

12 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 612,000 0,56 342,72 103,000 0,56 57,68 715,000 0,56 400,40

13 005724200 Zmes trávna parková okrasná kg 18,360 7,67 140,82 3,090 7,67 23,70 21,450 7,67 164,52

14 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 2 775,500 0,35 971,43 0,000 0,35 0,00 2 775,500 0,35 971,43

15 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 612,000 2,45 1 499,40 103,000 2,45 252,35 715,000 2,45 1 751,75

16 103111020 Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra) m3 72,400 32,69 2 366,76 28,800 32,69 941,47 101,200 32,69 3 308,23

17 183403153 Obrobenie pôdy hrabanim v rovine m2 612,000 1,09 667,08 103,000 1,09 112,27 715,000 1,09 779,35

2 Základy 0,00 0,00 0,00

18 211971110 Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 m2 0,00 0,00 0,00

19 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom m 0,00 0,00 0,00

5 Komunikácie 332 604,29 -24 629,52 307 974,77

20 564752113 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm m2 0,00 0,00 0,00

21 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 125,500 6,05 759,28 0,000 6,05 0,00 125,500 6,05 759,28

22 564861111P Podklad z drveného betónu hr. 20 cm m2 2 650,000 3,39 8 983,50 2 562,000 3,39 8 685,18 5 212,000 3,39 17 668,68

23 564871111P Podklad z drveného betónu hr. 25 cm m2 5 887,600 0,00 -5 887,600 0,00 0,00

24 567123114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm m2 2 650,000 11,10 29 415,00 182,000 11,10 2 020,20 2 832,000 11,10 31 435,20

25 567123814P Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1 12/15 hr. 15 cm m2 125,500 10,42 1 307,71 350,000 10,42 3 647,00 475,500 10,42 4 954,71

Recyklácia za studena hr. 250mm m2 5 315,000 12,60 66 969,00 -50,000 12,60 -630,00 5 265,000 12,60 66 339,00

26 573111112 Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 m2 5 315,000 0,44 2 338,60 -5 315,000 0,44 -2 338,60 0,44 0,00

27 573231111 Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 m2 5 326,000 0,33 1 757,58 -925,000 0,33 -305,25 4 401,000 0,33 1 452,33

28 577131111 Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm m2 5 315,000 12,37 65 746,55 -914,000 12,37 -11 306,18 4 401,000 12,37 54 440,37

28 577131111 Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm m2 0,00 0,00 0,00

29 577141112 Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm m2 0,00 0,00 0,00

30 577171225 Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm m2 5 315,000 19,19 101 994,85 -914,000 19,19 -17 539,66 4 401,000 19,19 84 455,19

31 581131115 Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm m2 125,500 22,50 2 823,75 0,000 22,50 0,00 125,500 22,50 2 823,75

32 584921140 Montáž dočasného DZ - dopravná značka kus 42,000 5,45 228,90 0,000 5,45 0,00 42,000 5,45 228,90

33 584921150 Demontáž dočasného DZ - dopravná značka kus 42,000 6,54 274,68 0,000 6,54 0,00 42,000 6,54 274,68

34 584921160 Prenájom - dopravná značka kus 2 180,000 0,41 893,80 0,000 0,41 0,00 2 180,000 0,41 893,80

35 584921165 Prenájom - plastový podstavec + stĺpik kus 1 580,000 0,63 995,40 0,000 0,63 0,00 1 580,000 0,63 995,40

36 596211213 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2 m2 2 650,000 9,22 24 433,00 -375,149 9,22 -3 458,87 2 274,851 9,22 20 974,13

37 592450018 Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (drážková) červená - dodávka m2 6,616 20,44 135,23 -0,959 20,44 -19,60 5,657 20,44 115,63

38 592450019 Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (nopová) červená - dodávka m2 15,908 20,44 325,16 -6,565 20,44 -134,19 9,343 20,44 190,97

39 592457255 Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka m2 2 653,977 8,75 23 222,30 -371,377 8,75 -3 249,55 2 282,600 8,75 19 972,75

8 Rúrové vedenia 4 060,79 2 027,56 6 088,35

40 895941111 Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny kus 17,000 217,96 3 705,32 7,000 217,96 1 525,72 24,000 217,96 5 231,04

41 592238210 Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec) kus 0,00 0,00 0,00

42 592238230 Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno) kus 0,00 0,00 0,00

43 592238250 Vpusť uličná betónová  TBV10-50 29x50x5 (skruž) kus 0,00 0,00 0,00

44 592238650 Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok) kus 0,00 0,00 0,00

45 592238710 Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 kus 0,00 0,00 0,00



46 899203111 Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg kus 17,000 20,91 355,47 24,000 20,91 501,84 41,000 20,91 857,31

47 552421545 Mreža kanálová na pantoch kus 0,00 0,00 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   64 259,24 -4 023,57 60 235,67

48 916561111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
m 912,000 4,90 4 468,80 796,000 4,90 3 900,40 1 708,000 4,90 8 369,20

49 592173208 Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka kus 921,120 2,41 2 219,90 803,960 2,41 1 937,54 1 725,080 2,41 4 157,44

50 917762111 Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu m 1 750,000 8,54 14 945,00 -118,000 8,54 -1 007,72 1 632,000 8,54 13 937,28

51 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka kus 1 767,500 4,49 7 936,08 -119,180 4,49 -535,12 1 648,320 4,49 7 400,96

52 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 1 612,000 6,63 10 687,56 -1 312,000 6,63 -8 698,56 300,000 6,63 1 989,00

53 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka kus 1 163,520 4,49 5 224,20 -860,520 4,49 -3 863,73 303,000 4,49 1 360,47

54 592174902 Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka kus 464,600 4,74 2 202,20 -464,600 4,74 -2 202,20 4,74 0,00

55 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 m3 35,000 95,98 3 359,30 99,790 95,98 9 577,84 134,790 95,98 12 937,14

56 919723213 Pásik spojovací DUNAFLEX m 22,000 2,18 47,96 0,000 2,18 0,00 22,000 2,18 47,96

57 919735111 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm m 22,000 2,18 47,96 58,000 2,18 126,44 80,000 2,18 174,40

58 979080001 Skladné na skládke - živičná suť t 1 881,608 0,01 18,82 -1 881,608 0,01 -18,82 0,000 0,01 0,00

59 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť t 0,00 0,00 0,00

60 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 1 881,608 1,34 2 521,35 269,392 1,34 360,99 2 151,000 1,34 2 882,34

61 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 16 934,472 0,28 4 741,65 -13 707,972 0,28 -3 838,23 3 226,500 0,28 903,42

62 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 10 811,954 0,54 5 838,46 440,000 0,54 237,60 11 251,954 0,54 6 076,06

SO 04 Školská ulica -- Trvalé dopravné značenie 8 357,07 -8 292,57 64,50

HSV Práce a dodávky HSV   8 357,07 -8 292,57 64,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   8 357,07 -8 292,57 64,50

1 914001111 Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 39,000 34,87 1 359,93 -39,000 34,87 -1 359,93 0,000 34,87 0,00

2 404440201 Značky dopravné reflexné 201 kus 2,000 35,96 71,92 -2,000 35,96 -71,92 0,000 35,96 0,00

3 404440215 Značky dopravné reflexné 215 kus 4,000 35,96 143,84 -4,000 35,96 -143,84 0,000 35,96 0,00

4 404440230 Značky dopravné reflexné 230 kus 3,000 35,96 107,88 -3,000 35,96 -107,88 0,000 35,96 0,00

5 404440277 Značky dopravné reflexné 277 kus 1,000 35,96 35,96 -1,000 35,96 -35,96 0,000 35,96 0,00

6 404440278 Značky dopravné reflexné 278 kus 1,000 35,96 35,96 -1,000 35,96 -35,96 0,000 35,96 0,00

7 404440319 Značky dopravné reflexné 319 kus 1,000 45,77 45,77 -1,000 45,77 -45,77 0,000 45,77 0,00

8 404440320 Značky dopravné reflexné 320 kus 1,000 45,77 45,77 -1,000 45,77 -45,77 0,000 45,77 0,00

9 404440321 Značky dopravné reflexné 321 kus 5,000 26,15 130,75 -5,000 26,15 -130,75 0,000 26,15 0,00

10 404440325 Značky dopravné reflexné 325 kus 7,000 35,96 251,72 -7,000 35,96 -251,72 0,000 35,96 0,00

11 404459620 Stĺpik na dopravnú značku kus 25,000 22,89 572,25 -25,000 22,89 -572,25 0,000 22,89 0,00

12 914001115 Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty kus 13,000 34,87 453,31 -13,000 34,87 -453,31 0,000 34,87 0,00

13 404440321 Značky dopravné reflexné 321 kus 1,000 35,96 35,96 -1,000 35,96 -35,96 0,000 35,96 0,00

14 404440325 Značky dopravné reflexné 325 kus 1,000 35,96 35,96 -1,000 35,96 -35,96 0,000 35,96 0,00

15 404440507 Značky dopravné reflexné 507 kus 5,000 35,96 179,80 -5,000 35,96 -179,80 0,000 35,96 0,00

16 404440513 Značky dopravné reflexné 513 kus 3,000 35,96 107,88 -3,000 35,96 -107,88 0,000 35,96 0,00

17 404440514 Značky dopravné reflexné 514 kus 3,000 35,96 107,88 -3,000 35,96 -107,88 0,000 35,96 0,00

18 915711111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm m 250,000 0,93 232,50 -250,000 0,93 -232,50 0,000 0,93 0,00

19 915711113 Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8a) ks 35,000 13,08 457,80 -35,000 13,08 -457,80 0,000 13,08 0,00

20 915711115 Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8c) ks 98,000 13,08 1 281,84 -98,000 13,08 -1 281,84 0,000 13,08 0,00

21 915712111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm m 651,000 1,85 1 204,35 -651,000 1,85 -1 204,35 0,000 1,85 0,00

22 915719111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiaryš. 12 cm m 250,000 0,27 67,50 -250,000 0,27 -67,50 0,000 0,27 0,00

23 915719211 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 25 cm m 651,000 0,54 351,54 -651,000 0,54 -351,54 0,000 0,54 0,00

24 915721111 Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy m2 57,000 7,41 422,37 -57,000 7,41 -422,37 0,000 7,41 0,00

25 915729111 Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky m2 57,000 2,18 124,26 -57,000 2,18 -124,26 0,000 2,18 0,00

26 915791111 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky m 901,000 0,22 198,22 -901,000 0,22 -198,22 0,000 0,22 0,00

27 915791112 Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy m2 57,000 1,09 62,13 -57,000 1,09 -62,13 0,000 1,09 0,00



28 966006132 Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami kus 22,000 9,07 199,54 -15,000 9,07 -136,05 7,000 9,07 63,49

29 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť t 1,804 11,12 20,06 -1,804 11,12 -20,06 0,000 11,12 0,00

30 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 1,804 1,34 2,42 -1,230 1,34 -1,65 0,574 1,34 0,77

31 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 16,236 0,28 4,55 -15,375 0,28 -4,31 0,861 0,28 0,24

32 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 10,094 0,54 5,45 -10,094 0,54 -5,45 0,000 0,54 0,00

SO 05 Železničná ulica -- Dažďová kanalizácia 2 260,43 -1 803,19 457,24

HSV Práce a dodávky HSV   2 260,43 -1 803,19 457,24

1 Zemné práce 622,10 -386,75 235,35

1 130001101 Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia m3 4,000 12,65 50,60 -1,600 12,65 -20,24 2,400 12,65 30,36

2 132201201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 9,600 13,33 127,97 -7,200 13,33 -95,98 2,400 13,33 31,99

3 132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm m3 4,800 0,74 3,55 -2,400 0,74 -1,77 2,400 0,74 1,78

4 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 0,00 0,00 0,00

5 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m m2 0,00 0,00 0,00

6 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m m3 9,600 27,35 262,56 -8,000 27,35 -218,80 1,600 27,35 43,76

7 161101501 Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m m3 0,00 0,00 0,00

8 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 m3 4,800 3,55 17,04 -0,800 3,55 -2,84 4,000 3,55 14,20

9 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 4,800 5,29 25,39 -0,800 5,29 -4,23 4,000 5,29 21,16

10 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 4,800 0,65 3,12 -0,800 0,65 -0,52 4,000 0,65 2,60

11 174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 4,800 2,64 12,67 -2,400 2,64 -6,33 2,400 2,64 6,34

12 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 3,440 17,13 58,93 -1,040 17,13 -17,82 2,400 17,13 41,11

13 583371010 Štrkopiesok 0-8 B1 - dodávka m3 3,440 17,52 60,27 -1,040 17,52 -18,22 2,400 17,52 42,05

4 Vodorovné konštrukcie 39,50 13,17 52,67

14 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku m3 1,200 32,92 39,50 0,400 32,92 13,17 1,600 32,92 52,67

5 Rúrové vedenia 52,32 -41,86 10,46

15 871313121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 m 8,000 6,54 52,32 -6,400 6,54 -41,86 1,600 6,54 10,46

16 286111190 Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000 - dodávka kus 0,00 0,00 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce 1 546,51 -1 387,75 158,76

17 961044115 Búranie uličného vpustu z betónových dielcov kus 4,000 326,93 1 307,72 -4,000 326,93 -1 307,72 0,000 326,93 0,00

18 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť t 4,000 11,12 44,48 -4,000 11,12 -44,48 0,000 11,12 0,00

19 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 4,000 1,34 5,36 -4,000 1,34 -5,36 0,000 1,34 0,00

20 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 36,000 0,28 10,08 -36,000 0,28 -10,08 0,000 0,28 0,00

21 998276101 Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk. t 8,112 22,05 178,87 -0,912 22,05 -20,11 7,200 22,05 158,76

SO 06 Železničná ulica -- Komunikácie a spevnené plochy 85 601,77 -3 117,43 82 484,34

HSV Práce a dodávky HSV   85 601,77 -3 117,43 82 484,34

1 Zemné práce 4 165,69 1 352,95 5 518,64

1 113107223 Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2 m2 0,00 0,00 0,00

2 113107243 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2 m2 1 150,000 1,67 1 920,50 930,000 1,67 1 553,10 2 080,000 1,67 3 473,60

3 113151114 Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2 m2 16,000 2,99 47,84 0,000 2,99 0,00 16,000 2,99 47,84

4 121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3 9,000 10,90 98,10 0,000 10,90 0,00 9,000 10,90 98,10

5 122201102 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 m3 8,000 2,77 22,16 -8,000 2,77 -22,16 0,000 2,77 0,00

6 122201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 4,000 0,77 3,08 -4,000 0,77 -3,08 0,000 0,77 0,00

7 132201102 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 m3 0,000 11,69 0,00 140,000 11,69 1 636,60 140,000 11,69 1 636,60

8 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 0,00 0,00 0,00

9 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4 m3 150,000 3,55 532,50 -150,000 3,55 -532,50 0,000 3,55 0,00

10 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 159,000 0,65 103,35 -159,000 0,65 -103,35 0,000 0,65 0,00

11 175101201 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny m3 25,000 17,13 428,25 -25,000 17,13 -428,25 0,000 17,13 0,00

12 180402111 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine m2 50,000 0,56 28,00 -50,000 0,56 -28,00 0,000 0,56 0,00

13 005724200 Zmes trávna parková okrasná kg 1,500 7,67 11,51 -1,500 7,67 -11,51 0,000 7,67 0,00

14 181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 1 940,586 0,35 679,21 -1 190,586 0,35 -416,71 750,000 0,35 262,50



15 181301103 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm m2 50,000 2,45 122,50 -50,000 2,45 -122,50 0,000 2,45 0,00

16 103111020 Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra) m3 1,000 32,69 32,69 -1,000 32,69 -32,69 0,000 32,69 0,00

17 183403153 Obrobenie pôdy hrabanim v rovine m2 50,000 2,72 136,00 -50,000 2,72 -136,00 0,000 2,72 0,00

2 Základy 0,00 0,00 0,00

18 211971110 Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5 m2 0,00 0,00 0,00

19 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom m 0,00 0,00 0,00

5 Komunikácie 72 564,81 -4 014,22 68 550,59

20 564752113 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm m2 0,00 0,00 0,00

21 564861111 Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm m2 32,500 6,05 196,63 -32,500 6,05 -196,63 0,000 6,05 0,00

22 564861111P Podklad z drveného betónu hr. 20 cm m2 535,000 3,39 1 813,65 130,000 3,39 440,70 665,000 3,39 2 254,35

23 564871111P Podklad z drveného betónu hr. 25 cm m2 0,00 0,00 0,00

24 567123114 Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm m2 535,000 11,10 5 938,50 0,000 11,10 0,00 535,000 11,10 5 938,50

25 567123814P Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1 12/15 hr. 15 cm m2 32,500 10,42 338,65 -32,500 10,42 -338,65 0,000 10,42 0,00

Recyklácia za studena hr. 250mm m2 1 292,500 12,60 16 285,50 -1 292,500 12,60 -16 285,50 0,000 12,60 0,00

26 573111112 Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 m2 1 292,500 0,44 568,70 -55,500 0,44 -24,42 1 237,000 0,44 544,28

27 573231111 Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2 m2 1 308,500 0,33 431,81 638,500 0,33 210,70 1 947,000 0,33 642,51

Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm m2 1 308,500 12,37 16 186,15 -1 308,500 12,37 -16 186,15 0,000 12,37 0,00

28 577141112 Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm m2 0,00 0,00 0,00

29 577171225 Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm m2 1 292,500 11,99 15 497,08 -1 292,500 11,99 -15 497,08 0,000 11,99 0,00

62 Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm m2 0,000 0,00 1 947,000 15,46 30 105,49 1 947,000 15,46 30 105,49

63 Betón asfaltový ACl 16 hr. 50 mm m2 0,000 0,00 1 237,000 7,49 9 269,77 1 237,000 7,49 9 269,77

64 Betón asfaltový ACp 22 hr. 50 mm m2 0,000 0,00 1 237,000 7,70 9 524,90 1 237,000 7,70 9 524,90

30 581131115 Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm m2 32,500 22,50 731,25 0,000 22,50 0,00 32,500 22,50 731,25

31 584921140 Montáž dočasného DZ - dopravná značka kus 117,000 5,45 637,65 0,000 5,45 0,00 117,000 5,45 637,65

32 584921150 Demontáž dočasného DZ - dopravná značka kus 117,000 6,54 765,18 0,000 6,54 0,00 117,000 6,54 765,18

33 584921160 Prenájom - dopravná značka kus 3 510,000 0,41 1 439,10 0,000 0,41 0,00 3 510,000 0,41 1 439,10

34 584921165 Prenájom - plastový podstavec + stĺpik kus 3 030,000 0,63 1 908,90 0,000 0,63 0,00 3 030,000 0,63 1 908,90

35 596211213 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2 m2 535,000 9,22 4 932,70 -277,000 9,22 -2 553,94 258,000 9,22 2 378,76

36 592450018 Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (drážková) červená - dodávka m2 4,545 20,44 92,90 0,000 20,44 0,00 4,545 20,44 92,90

37 592450019 Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (nopová) červená - dodávka m2 9,595 20,44 196,12 -3,030 20,44 -61,93 6,565 20,44 134,19

38 592457255 Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka m2 526,210 8,75 4 604,34 -276,740 8,75 -2 421,48 249,470 8,75 2 182,86

8 Rúrové vedenia 955,48 238,87 1 194,35

39 895941111 Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny kus 4,000 217,96 871,84 1,000 217,96 217,96 5,000 217,96 1 089,80

40 592238210 Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec) kus 0,00 5,88 0,00 0,00

41 592238230 Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno) kus 0,00 10,18 0,00 0,00

42 592238250 Vpusť uličná betónová  TBV10-50 29x50x5 (skruž) kus 0,00 8,94 0,00 0,00

43 592238650 Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok) kus 0,00 15,51 0,00 0,00

44 592238710 Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60 kus 0,00 14,94 0,00 0,00

45 899203111 Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg kus 4,000 20,91 83,64 1,000 20,91 20,91 5,000 20,91 104,55

46 552421545 Mreža kanálová na pantoch kus 0,00 0,00 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   7 915,79 -695,03 7 220,76

47 916561111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou 

oporou
m 195,000 4,90 955,50 -163,000 4,90 -798,70 32,000 4,90 156,80

48 592173208 Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka kus 196,950 2,41 474,65 -164,630 2,41 -396,76 32,320 2,41 77,89

49 917762111 Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporoz do lôžka z betónu m 14,000 8,54 119,56 -14,000 8,54 -119,56 0,000 8,54 0,00

50 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka kus 14,140 4,49 63,49 -14,140 4,49 -63,49 0,000 4,49 0,00

51 917862111 Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu m 308,000 6,63 2 042,04 -23,000 6,63 -152,49 285,000 6,63 1 889,55

52 592174901 Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka kus 277,750 4,49 1 247,10 10,100 4,49 45,35 287,850 4,49 1 292,45

53 592174902 Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka kus 33,330 4,74 157,98 -33,330 4,74 -157,98 0,000 4,74 0,00

54 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 m3 0,280 95,98 26,87 10,888 95,98 1 044,99 11,168 95,98 1 071,86



55 919723213 Pásik spojovací DUNAFLEX m 32,000 2,18 69,76 0,000 2,18 0,00 32,000 2,18 69,76

56 919735111 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm m 32,000 2,18 69,76 0,000 2,18 0,00 32,000 2,18 69,76

57 979080001 Skladné na skládke - živičná suť t 365,448 0,01 3,65 -365,448 0,01 -3,65 0,000 0,01 0,00

58 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť t 0,00 0,00 0,00

59 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 365,448 1,34 489,70 383,352 1,34 513,69 748,800 1,34 1 003,39

60 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 3 289,032 0,28 920,93 -2 165,832 0,28 -606,43 1 123,200 0,28 314,50

61 998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 2 360,739 0,54 1 274,80 0,000 0,54 0,00 2 360,739 0,54 1 274,80

Spolu bez DPH 574 185,53 -28 519,25 545 666,28

Naviac práce - celkom 131 153,06 56 749,27 187 902,33

Búracie práce 121 947,22 31 921,33 153 868,55

1 113202111.S1
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov 

stojatých,  -0,14500t   
m 1 730,000 1,99 3 442,70 3 810,000 1,99 7 581,90 5 540,000 1,99 11 024,60

2 113307212.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 

100 do 200 mm,  -0,24000t
m2 3 650,000 0,81 2 956,50 0,000 0,81 0,00 3 650,000 0,81 2 956,50

3 113307132.S1
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 

200 mm,  -0,39000t   
m2 3 650,000 21,34 77 891,00 -1 080,000 21,34 -23 047,20 2 570,000 21,34 54 843,80

6 113307132.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 

300 mm,  -0,50000t   m2
0,000 35,96 0,00 1 150,000 35,96 41 354,00 1 150,000 35,96 41 354,00

4 113107141.S1
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 20 mm,  -

0,03920t   
m2 2 500,000 3,15 7 875,00 0,000 3,15 0,00 2 500,000 3,15 7 875,00

5 113154440.S1
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, 

pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 150 mm  0,381 t   
m2 950,000 5,23 4 968,50 1 840,000 5,23 9 623,20 2 790,000 5,23 14 591,70

6 894231317.S Vybúranie odvodňovacích betónových šachiet + zásyp   ks 21,000 35,96 755,16 -21,000 35,96 -755,16 0,000 35,96 0,00

7 113106612.S Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -0,26000t   m2 950,000 2,16 2 052,00 -800,000 2,16 -1 728,00 150,000 2,16 324,00

8 899331111.S1 Výšková úprava kanalizačných poklopov do 200 mm   ks 32,000 84,44 2 702,08 0,000 84,44 0,00 32,000 84,44 2 702,08

9 899331111.S2 Výšková úprava šupákov do 200 mm   ks 120,000 84,44 10 132,80 0,000 84,44 0,00 120,000 84,44 10 132,80

10 919731112.S
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu 

prostého hr. do 150 mm   
m 600,000 6,81 4 086,00 -600,000 6,81 -4 086,00 0,000 6,81 0,00

11 919735111
Rezanie stávajúcehobetónového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm - vo 

vjazdoch   
m 0,000 3,06 0,00 228,000 3,06 697,68 228,000 3,06 697,68

12 979080001 Skladné na skládke - živičná suť   t 98,000 0,01 0,98 -98,000 0,01 -0,98 0,000 0,01 0,00

13 979080002 Skladné na skládke - ostatná suť   t 0,00 0,00 0,00

14 979082213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km   t 2 676,050 1,34 3 585,91 1 509,400 1,34 2 022,59 4 185,450 1,34 5 608,50

15 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute   t 5 352,100 0,28 1 498,59 926,075 0,28 259,30 6 278,175 0,28 1 757,89

Prípočet UV 7 451,64 2 129,04 9 580,68

1 UV Dno - HV / DN200 ks 21,000 117,22 2 461,62 6,000 117,22 703,32 27,000 117,22 3 164,94

2 UV Prstenec 100 ks 21,000 20,82 437,22 6,000 20,82 124,92 27,000 20,82 562,14

3 UV Kalový kôš vysoký ks 21,000 77,22 1 621,62 6,000 77,22 463,32 27,000 77,22 2 084,94

4 UV Mreža KM 12 ks 21,000 95,18 1 998,78 6,000 95,18 571,08 27,000 95,18 2 569,86

5 Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 200x5,9, dĺ. 2 m, SN8 ks 21,000 44,40 932,40 6,000 44,40 266,40 27,000 44,40 1 198,80

Prípočet rúr DN 400 - vsaky 280,00 0,00 280,00

1 Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 400 dĺ. 2 m, SN8 ks 2,000 140,00 280,00 0,000 140,00 0,00 2,000 140,00 280,00

Prípočet - opravy po vodároch 1 474,20 22 698,90 24 173,10
1 Výkop 3x po odstranení poruchy vody 1m m2 18,000 19,35 348,30 0,000 19,35 0,00 18,000 19,35 348,30

2 Nakladanie a odvoz na skládku m2 18,000 15,75 283,50 414,000 15,75 6 520,50 432,000 15,75 6 804,00

3 Montáž drveného betónu a hutnenie výkopov 2x m2 18,000 12,75 229,50 414,000 12,75 5 278,50 432,000 12,75 5 508,00

4 Dovoz vhodného materiálu m3 18,000 11,85 213,30 414,000 11,85 4 905,90 432,000 11,85 5 119,20

5 Montáž CBGM hr. 30 cm m2 18,000 22,20 399,60 270,000 22,20 5 994,00 288,000 22,20 6 393,60

Naviac práce - dodatok č.3 0,00 35 424,55 35 424,55

Ručné výkopové práce v blízkosti podzemných vedení hod 768,000 18,00 13 824,00 768,000 18,00 13 824,00

184921240.Sa
Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 100 do 200 mm v 

rovine alebo na svahu do 1:5
m2 538,000 6,50 3 497,00 538,000 6,50 3 497,00

410002500.S Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm t 70,200 12,43 872,59 70,200 12,43 872,59

310004100.S Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm t 75,060 16,62 1 247,42 75,060 16,62 1 247,42



289971211.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 

do 3 m
m2 260,000 1,70 442,00 260,000 1,70 442,00

110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 312,000 0,77 240,24 312,000 0,77 240,24

998225111 Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t 145,922 0,54 78,80 145,922 0,54 78,80

9197202221.S
Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo 

sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m
m2 1 250,000 9,13 11 412,50 1 250,000 9,13 11 412,50

210003510.S
Geomreža sklovláknitá s bitumenom, pevnosť v ťahu pozdĺžne/priečne 100/100 

kN/m, šxl 2,2x100 m, tkaná povrstvená
m2 1 500,000 2,54 3 810,00 1 500,000 2,54 3 810,00

Cena celkom 705 338,59 63 654,57 768 993,16


