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Dodatok č. 3 k zmluve o dielo 
č. objednávateľa: 117/2021 

č. zhotoviteľa: 21040563 

 
na vykonanie prác na zákazke 

„Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace“ 
 

I. Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
Názov organizácie: Obec Rovinka 

Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika 
IČO: 00305057 
DIČ: 2020362036 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 24722112/0200 
Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce 
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka  
Tel.: 02/45985218 
E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk  
Web stránka: www.obecrovinka.sk 
Právna forma: obec 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Názov: Metrostav DS a.s. 
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, mestská časť Ružinov 
Zastúpený:  Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
 Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva 
IČO: 46 120 602 
DIČ: 2023231892 
IČ DPH: SK2023231892 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005 
Tel.: +421 911 677 385 
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: jozef.roza@metrostavds.sk 
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: jozef.roza@metrostavds.sk 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 7059/B 
 
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
 
(ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)  

 
uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 3“) 
 
 

II. Preambula 
 
2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 24.09.2021, č. Zhotoviteľa 21040563, č. 

Objednávateľa 117/2021 (ďalej len „Zmluva“), Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorej 
predmetom je realizácia zákazky „Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace“. 

2.2 Počas realizácie diela sa zistili nedostatky v pripravenosti stavby: 
 

- Pribudla realizácia naviac prác na ulici Rovná, 
- Pribudla realizácia naviac prác na ulici Železničná, 
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- Kvôli kolízii stĺpov ZSE, a.s. bola nutná prekládka a následná oprava už zhotovenej časti 
diela na ulici Školská pri kostole, 

- Uloženie inžinierskych sietí bolo treťou stranou realizované mimo platných STN po celej 
trase a preto bolo nutné časť úsekov odkopávať a ukladať nanovo 

- Technologicky nevyhovujúce neúnosné podložie v komunikácii a v chodníku bolo nutné 
vymeniť, 

- Na ulici Školskej a Železničnej opravy spoločnosti BVS, a.s., po ich dokončení sa realizujú 
nové násypy v opravených úsekoch, ktoré realizuje Zhotoviteľ. 

 

2.3 Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež zhoršujúcich sa klimatických podmienok, ktoré 
majú vplyv na termín realizácie prác sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty výstavby do 
31.10.2022.  

2.4 Zmluvné strany v súlade s čl. 17. (Záverečné ustanovenia) bod 17.2 Zmluvy dohodli na 
uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) posun termínu ukončenia diela. 

 
 

III. Predmet dodatku 
 

3.1 Pôvodné znenie článku 4.(Doba realizácie predmetu zmluvy) bodu 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza 
nasledovným znením: 
 

„ 4.1  Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny: 
4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.2 začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy, 
4.1.3 ukončenie diela do 31.10.2022, 
4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela“ 

 
 

IV. Záverečné ustanovenia dodatku 
 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti. 
4.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zák. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.3 Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia 
a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný 
po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú. 

 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
Obec Rovinka Metrostav DS a.s. 
V Rovinke dňa …………......... V Bratislave dňa ………….......... 
 
 
 
………………………………… …………………………………….. 
Milan Kubeš Ing. Pavol Hrúzik 
starosta obce predseda predstavenstva 
 
 
 …………………………………..... 
 Ing. Lenka Sýkorová 
 podpredseda predstavenstva 


