

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice podľa § 3a ods. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 81 ods. 3 stavebného zákona

prerušuje kolaudačné konanie

na 90 dní od doručenia tohto rozhodnutia na stavbu „**Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**“, na stavebné objekty :

- SO 033 Vegetačné úpravy na ceste I/63 v km 7,950 R7
- SO 103 Preložka cesty I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná"
- SO 112 Poľná cesta v km 1,780 R7
- SO 113 Poľná cesta v km 3,311 R7
- SO 114 Preložka poľnej cesty v km 4,707 R7
- SO 115 Hospodársky zjazd na starej hrádzi v km 5,170 R7
- SO 151 Obchádzka na ceste I/63 a prístup na pozemky v km 7,900 R7
- SO 205 Most na poľnej ceste v km 4,707 R7
- SO 209 Most na ceste I/63 v km 7,950 R7 v križovatke "Dunajská Lužná"
- SO 221-01 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vľavo
- SO 221-02 Oporný múr v km 0,100 cesty I/63 vpravo
- SO 302 Oplotenie bývalej skládky odpadu v km 7,825 R7
- SO 303 Oplotenie areálu Danubius Fruct, s.r.o. pri ceste I/63

O d ô v o d n e n i e

Špeciálnemu stavebnému úradu bol dňa 03.11.2020 doručený návrh Dopravoprojekt, a.s. Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava splnomocneného na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction, s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited, so sídlom 28 Ropemaker Street, Londýn, EC2Y 9HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, majúca slovenskú organizačnú zložku: Zero Bypass Limited, organizačná zložka so sídlom Odborárska 21, Bratislava 831 02, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“) na začatie kolaudačného konania na stavebné objekty SO 033, 103, 112-115, 151, 205, 209, 221, 302, 303 stavby „**Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**“. Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania a ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním na deň 15.12.2021.

Špeciálny stavebný úrad na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 15.12.2021 zistil, že stavebné objekty SO 033 a 151 nie sú stavebne ukončené a zároveň neboli odstránené všetky chyby, ktoré boli zistené v konaní o predčasnom užívaní stavby. Na konaní neboli predložené preberacie protokoly, ktorými by boli stavebné objekty odovzdané budúcemu

vlastníkovi, neboli predložené stavebné denníky k SO 033, 103, 112, 113, 115, 151, 302, 303, ďalej neboli predložené zaťažovacie skúšky a záznam z prvej obhliadky mostov k SO 205 a 209 a preto nie je možné povoliť trvalé užívanie stavebných objektov SO 103, 114, 205, 209, 221-01, 221-02, ktoré sú v súčasnosti v predčasnom užívaní ani pre stavebné objekty SO 033, 112, 114, 151, 302 a 303, ktorých užívanie nebolo doteraz povolené.

Špeciálny stavebný úrad vyzval listom č. 48617/2021/SCDPK/140883 zo dňa 15.12.2021 stavebníka, aby odstránil zistené nedorobky a doplnil podanie o požadované doklady. Vzhľadom na to špeciálny stavebný úrad na uvedené stavebné objekty prerušil kolaudačné konanie na 90 dní od jeho doručenia rozhodnutím č. 48617/2021/SCDPK-140884 zo dňa 15.12.2021.

Nakoľko stavebník nepredložil požadované doklady do stanoveného termínu, ani neodstránil; nedorobky, požiadal listom č. 2653/2022-2910/7777-00 zo dňa 15.03.2022 špeciálny stavebný úrad o predĺženie lehoty. Na základe uvedeného špeciálny stavebný úrad zaslal stavebníkovi výzvu na odstránenie zistených nedorobkov a doplnenie podania o požadované doklady v súlade s 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pod č. 06874/2022/SCDPK/31928 zo dňa 17.03.2022.

Na základe vyššie uvedených dôvodov špeciálny stavebný úrad prerušuje kolaudačné konanie tak, ako je uvedené v o výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad na podnet stavebníka bude pokračovať v konaní, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo.

P o u č e n i e

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať.

Peter Varga, MBA, MSc.
generálny riaditeľ sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania:

1. DOPRAVOPROJEKT a. s., Kominárska 2-4, 832 04 Bratislava
2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
3. Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
4. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
5. Danubius Fruct s.r.o., 900 42 Dunajská Lužná 3035

Na vedomie:

1. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
2. Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené**
3. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
9. Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
10. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec
11. Krajské riaditeľstvo PZ, KDI, Bratislava Špitálska 14, 812 28 Bratislava
12. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Holého 8, 903 01 Senec
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
14. Hydromeliorácie š. p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
15. Štátna ochrana prírody, Jeséniová 17 D, 831 01 Bratislava
16. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava
18. Zero Bypass Limited, organizačná zložka, Odborárska 21, 831 02 Bratislava
19. D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava
20. MDV SR, Útvar oblastného hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava
21. MDV SR – Sekcia PPP
22. MDV SR – C 230

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky