

č.31118/2024/SCDPK/105307
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 17.12.2024

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o l u j e

podľa § 68 stavebného zákona, zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu: „**Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná**“ (ďalej len „stavba“),

spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2023 na nový termín ukončenia výstavby **do 12/2025**

na žiadosť spoločnosti Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe substitučného plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Miesto stavby:

v katastrálnych územiach: Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Jánošíková

v okresoch: Bratislava II, Senec

kraj: Bratislavský.

I. Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a po zvážení potrebných skutočností určuje stavebníkovi na realizáciu zmeny stavby tieto záväzné podmienky:

- Termín ukončenia výstavby je do 31.12.2025.
- Ostatné záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení č. 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 09.05.2016 (ďalej len „stavebné povolenie“) právoplatné dňa 15.06.2016 a jeho následných zmien ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

Toto povolenie, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplataenia správneho poplatku § 4 ods.1 písm. a) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 13.11.2024 listom č. 12644/2024-2910/7777-00 zo dňa 13.11.2024 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná“ spočívajúcu v zmene termínu ukončenia výstavby z pôvodného termínu 12/2024 na nový termín ukončenia výstavby do 12/2025.

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 30698/2023/SCDPK/974760 zo dňa 09.11.2023 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením (ďalej len „konanie“) účastníkom konania a dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 04299/2016/C212-SCDPK/28668 zo dňa 09.05.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2016. Špeciálny stavebný úrad ďalej vydal pre stavbu povolenie o zmene stavby pred jej dokončením č. 26086/2017/SCDPK/77267 zo dňa 09.11.2017, č. 09046/2018/SCDPK/ 21291 zo dňa 28.03.2018, č. 26323/2018/SCDPK/ 87104 zo dňa 23.11.2018, č. 08744/2019/SCDPK/24786 zo dňa 12.04.2019, č. 13599/2019/ SCDPK/48015 zo dňa 12.06.2019, č. 28459/2019/SCDPK/SCDPK/93813 zo dňa 15.11.2019, č. 28459/2019/SCDPK/93786 zo dňa 14.11.2019, č. 27028/2020/SCDPK/86308 zo dňa 05.11.2020, č. 05194/2023/SCDPK/02400 zo dňa 10.01.2023 a č. 30698/2023/SCDPK/109431 zo dňa 14.12.2023.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky vydal na stavbu územné rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/22061-KOL zo dňa 27.03.2014, ktoré v spojení s rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy č. 16018/2014/B621-SV36077/Tu zo dňa 09.06.2014 nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2014.

Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2025.

Dôvod predĺženia lehoty výstavby vyplynul z potreby technického odovzdania a komplexného ukončenia výstavby všetkých objektov stavby, z potreby uzavretia zmlúv o zriadení vecných bremien, zmluvného odovzdania objektov tretím stranám, splnenia podmienok uložených vo vydaných rozhodnutiach stavebného úradu a osobitných rozhodnutí vydaných dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov, ako aj časovej a vecnej koordinácie s ostatnými úsekmi projektu PPP.

Vzhľadom na to, že v rámci konania neboli uplatnené námietky účastníkov konania, nebolo o nich potrebné rozhodnúť.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Jana Oslejová
riaditeľka odboru špeciálny stavebný úrad pre diaľnice
oprávnená rozhodovať za generálneho riaditeľa sekcie
na základe poverenia ministra

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie :

1. DOPRAVOPROJEKT a. s., Kominárska 2,4 832 03 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č.11, 825 61 Bratislava, IČO 00641383 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,**
3. Obec Rovinka, 900 41 Rovinka 350, IČO 00305057, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,**
4. Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00400009, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,**
5. Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo, IČO 00304841, **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,**
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 **so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,**
7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor štátnej správy ochrany prírody, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810

9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
10. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
11. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
12. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO 00156621
13. KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, IČO 00151866
14. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, Odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
16. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
17. Okresný úrad Bratislava, OSOŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
18. Okresný úrad Bratislava, OSOŽP, úsek štátnej vodnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
19. Okresný úrad Bratislava, OCDaPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866
20. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. č. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava, IČO 36063606
21. Okresný úrad Senec, OSOŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
22. Okresný úrad Senec, OSOŽP, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
23. Okresný úrad Senec, Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
24. Okresný úrad Senec, OPaL, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
25. Okresný úrad Senec, OCDaPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866
26. OR PZ v Senci, ODI, Hollého 8, P. O. BOX 59, 903 01 Senec, IČO 00151866
27. NDS, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
28. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 00003328
29. KR HaZZ, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, IČO 00151866
30. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Odd. prevencie architekta dopravných bariér, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 00683876 - odoslané fyzicky poštou doporučené
31. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO 12664979 - odoslané fyzicky poštou doporučené
32. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO 31780270
33. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004
34. KPÚ v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31755194
35. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
36. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736
37. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
38. Lesy SR, OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, IČO 36038351
39. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518
40. SVP, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO 3602204701
41. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839
42. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370
43. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
44. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469

45. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
46. Michlovský spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537
47. SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO 35680202
48. OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239
49. SITEL spol. s r. o., Košice, Kopčianska 16, 854 01 Bratislava, IČO 31668305
50. PROGRES-TS, s. r. o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava, IČO 35691778
51. DANUBIUS Fruct, s. r. o., Lipnická ul. 3035, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 34148043
52. Úsvit pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Nové Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 00190616
53. SEPS, a. s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141
54. ENERHOTEL, a. s. Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
55. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava IČO 50110276
56. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50245350
57. MD SR – odbor manažmentu PPP projektov
58. MD SR – BH 10

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Vybavuje: Ing. Surový

tel. 5949 4335

miloslav.surovy@mindop.sk