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Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo zo dňa 02.11.2021 

 
uzatvorený medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov:     Obec Rovinka 

Sídlo:     Hlavná 350, 900 41 Rovinka  

IČO:     00 305 057 

DIČ:    2020362036 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK61 0200 0000 0000 2472 2112 

Zastúpený:   Ing. Tomáš Káčer, starosta obce  

        ďalej ako „Objednávateľ“ 
a 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   littlefinger, s.r.o. 

Sídlo:     Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava  

IČO:     44 768 575 
DIČ:    2022866131 

IČ DPH:   SK2022866131 

Zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka číslo 59675/B 
Zastúpený:   Tomáš Malíček, konateľ  

 

ďalej ako „Zhotoviteľ” 
spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ 

 

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.11.2021 Zmluvu o dielo (int. č. 2021/138), 
predmetom ktorej sú stavebné práce v rámci projektu „Futbalový štadión TJ Rovinka“ 

v dohodnutom rozsahu a kvalite (ďalej ako „Zmluva“). 

 
1.2 Z dôvodu požiadaviek objednávateľa a zmeny rozsahu diela spočívajúce v prácach naviac 

a menej prác podľa požiadaviek objednávateľa, najmä avšak nie výlučne: rozšírenie spevnených 

plôch, oprava prislúchajúcej cesty, doplnenie slaboprúdových rozvodov pre ozvučenie, internet, 

kamerový systém, zhotovenie dažďových vsakov, zmeny strešnej krytiny, zmeny povrchovej 
úpravy podláh, doplnenie povrchovej úpravy na vonkajšiu tribúnu, dodanie a montáž sedačiek 

na vonkajšiu tribúnu, dodanie a montáž klimatizácie majú Zmluvné strany záujem upraviť 

niektoré ustanovenia Zmluvy, z dôvodu čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej 
ako „Dodatok“), ktorým menia Zmluvu v rozsahu podľa článku II. nižšie.  

 

 

Článok II.  

Predmet Dodatku 

 

2.1 Na základe rokovaní zmluvných strán, ktorých výsledkom je dohoda o optimalizácií niektorých 
položiek a na základe požiadaviek objednávateľa od zhotoviteľa vykonať naviac práce, ktoré 

neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu, vznikli naviac a menej práce definované v prílohe č. 1. 
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2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dodatku sa Príloha č. 1 Zmluvy nahrádza Prílohou 

č. 1 Dodatku. 
2.3 Na základe zmien v zmysle bodu 2.2 a Prílohy č. 1 Dodatku sa čl. V ods. 5.1. Zmluvy mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 
Zmluvné strany sa dohodli: 

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za 

celý predmet Zmluvy: 

 
Spolu bez DPH 665 128,39 - eur 

DPH 20% 133 025,67 - eur 

Spolu 798 154,06 - eur 
 

Slovom sedemstodeväťdesiatosemtisícstopäťdesiatštyri € 6/100 

 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti 

nezmenené.  
 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v platnom znení. 

 

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, po jednom (1) pre každú 
zo Zmluvných strán. 

 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Rovinke, dňa ..................2022  V Rovinke, dňa ..................2022 
 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ:  

    
 

 

________________________    ________________________  
Obec Rovinka  littlefinger, s.r.o. 

Ing. Tomáš Káčer, starosta obce Tomáš Malíček, konateľ 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575
Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20,00% 665 128,39

2022021

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

665 128,39

Sadzba dane Základ dane Výška dane

798 154,06EUR

20,00% 0,00 0,00

133 025,67
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022021

Stavba:

Miesto: Rovinka Dátum:

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

20.12.2022

 

 

Kód Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]Popis

624 989,0501 520 824,21SO.01 - Zázemie a tribúna- arch+konštr.

665 128,39 798 154,06

Zázemie a tribúna TJ časť ZTI02 63 975,9453 313,28

Zázemie a tribúna TJ časť plyn.inšt. 2 579,6603 3 095,59

38 516,1232 096,7706 Rekonštrukcia jestvuj. sp.plôch

39 213,7832 678,15Zázemie a tribúna TJ časť UK04

28 363,5823 636,3205 Zázemie a tribúna TJ časť ELI
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575

Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 520 824,21

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 520 824,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 446 405,87 20,00% 89 281,17

Cena s DPH v EUR 610 105,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

01 - SO.01 - Zázemie a tribúna- arch+konštr.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 520 824,21

HSV - Práce a dodávky HSV 274 658,27

    1 - Zemné práce 7 146,68

    2 - Zakladanie 30 271,84

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 89 493,10

    4 - Vodorovné konštrukcie 34 553,20

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 99 575,26

    8 - Rúrové vedenie 1 680,33

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 347,08

    99 - Presun hmôt HSV 9 590,78

PSV - Práce a dodávky PSV 241 299,83

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 12 361,92

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 19 522,54

    713 - Izolácie tepelné 23 954,81

    762 - Konštrukcie tesárske 18 755,07

    763 - Konštrukcie - drevostavby 13 693,62

    764 - Konštrukcie klampiarske 9 375,97

    766 - Konštrukcie stolárske 45 905,56

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 25 851,10

    771 - Podlahy z dlaždíc 4 971,43

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Obklady 13 571,83

    783 - Nátery 4 107,67

    784 - Maľby 7 313,60

M - Práce a dodávky M 4 866,11

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 4 866,11

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 520 824,21

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

01 - SO.01 - Zázemie a tribúna- arch+konštr.
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

Náklady z rozpočtu 520 824,213

D HSV Práce a dodávky HSV 274 658,269

D 1 Zemné práce 7 146,679

1 K Pol1
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, 

nad 100 do 1000 m3
m3 126,171 1,85 233,416

2 K Pol2 Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 0,864 5,55 4,795

3 K Pol3 Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3 m3 10,368 5,55 57,542

4 K Pol4 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 m3 34,721 27,40 951,355

5 K Pol5
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 

m3
m3 103,760 9,38 973,269

6 K Pol6
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
m3 271,564 1,20 325,877

7 K Pol7

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 271,564 3,70 1 004,787

8 K Pol8
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 271,564 1,70 461,659

9 K Pol9 Poplatok za uloženie sypaniny na skládku m3 271,564 10,00 2 715,640

10 K Pol10
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 14,424 3,10 44,714

11 M Pol11 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 12620 + A1 t 24,521 12,70 311,42

12 K Pol12
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny
m3 4,320 14,40 62,208

D 2 Zakladanie 30 271,843

13 K Pol13 Filtračná vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm m3 0,864 25,20 21,773

14 K Pol14

Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového 

tvaru DN 150, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom 

výkope

m 92,000 6,00 552,000

15 M Pol15 Rúra drenážna DN 160, perforácia 360°, HDPE m 92,000 7,50 690,00

16 K Pol16
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre 

drenážny systém DN 160
ks 1,000 8,90 8,900

17 M Pol17
Šachtové dno prietočné/zberné DN 400 x 160 (hladká 

rúra x prítok a odtok), na hladkú šachtovú rúru, PP
ks 1,000 31,70 31,70

18 K Pol18
Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážných rúr DN 

150
ks 3,000 4,80 14,400

19 M Pol19
Koleno obojstranné PVC, DN 150x15°, 30°, 45°, 90° 

pre drenážny systém
ks 3,000 16,90 50,70

20 K Pol20 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 45,334 37,20 1 686,425

21 K Pol21
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30
m3 69,009 96,50 6 659,369

22 K Pol22
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

tradičné
m2 36,220 13,30 481,726

23 K Pol23
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

tradičné
m2 36,220 4,20 152,124

24 K Pol24
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 485,560 5,50 2 670,580

25 K Pol25

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

200 mm

m3 23,430 166,70 3 905,781

26 K Pol26

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

300 mm

m3 13,605 157,00 2 135,985

27 K Pol27 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 91,494 95,28 8 717,548

28 K Pol28
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

25/30
m3 7,308 96,50 705,222

29 K Pol29 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,621 1 362,00 845,802

30 K Pol30
Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505
t 1,088 789,00 858,432

31 K Pol31 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 0,864 96,50 83,376

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 89 493,103

32 K Pol32

Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 

brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 

300 mm, na maltu pre tenké škáry

m3 221,533 223,00 49 401,859

33 K Pol33
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 

betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm
m3 6,600 161,00 1 062,600

34 K Pol34
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 

tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505
t 0,187 789,00 147,543

35 K Pol35
Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 

mm, dĺžky 1000 mm
ks 11,000 10,00 110,000

36 K Pol36
Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 

mm, dĺžky 1250 mm
ks 34,000 12,30 418,200

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

01 - SO.01 - Zázemie a tribúna- arch+konštr.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

37 K Pol37
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1250 mm
ks 4,000 19,46 77,840

38 K Pol37
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1250 mm
ks 51,000 19,46 992,460

39 K Pol38
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1750 mm
ks 8,000 28,40 227,200

40 K Pol38
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 1750 mm
ks 6,000 28,40 170,400

41 K Pol39
Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, 

dĺžky 2250 mm
ks 12,000 37,00 444,000

42 K Pol40 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 17,883 106,30 1 900,963

43 K Pol41
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m zhotovenie
m2 135,060 26,70 3 606,102

44 K Pol42
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m odstránenie
m2 135,060 8,50 1 148,010

45 K Pol43 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 2,156 1 438,70 3 101,837

46 K Pol44
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 

stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25
m3 0,783 101,50 79,475

47 K Pol45
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 

stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30
m3 5,077 10,50 53,309

48 K Pol46
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné
m2 70,626 16,60 1 172,392

49 K Pol47
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné
m2 70,626 2,90 204,815

50 K Pol48
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 

10505
t 1,311 1 446,00 1 895,706

51 K Pol49
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na 

pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry
m2 646,622 36,00 23 278,392

D 4 Vodorovné konštrukcie 34 553,203

52 K Pol50

Polomontovaný strop z keramických nosníkov dĺžky 

5000 mm a keramických stropných vložiek výšky nad 

150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi 

vložkami

m2 292,870 70,00 20 500,900

53 K Pol51
Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 

20/25 hrúbky 50 mm
m2 292,870 5,80 1 698,646

54 K Pol52
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

20/25
m3 8,168 103,50 845,388

55 K Pol53 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 42,974 10,20 438,335

56 K Pol54 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 42,974 4,20 180,491

57 K Pol55
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa zhotovenie
m2 35,110 7,90 277,369

58 K Pol56
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa odstránenie
m2 35,110 2,20 77,242

59 K Pol57
Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505
t 2,361 1 433,70 3 384,966

60 K Pol58 Vencová keramická tehla brúsená 80x375x209 m 119,270 7,00 834,890

61 K Pol59 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 14,985 107,70 1 613,885

62 K Pol60
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 89,500 8,80 787,600

63 K Pol61
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 89,500 3,10 277,450

64 K Pol62
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

10505
t 0,951 1 398,50 1 329,974

65 K Pol63
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 

súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom
m2 135,347 4,60 622,596

66 M Pol64

Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, 

podláh, λ max. 0,033 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení min. 300 kPa

m2 142,114 5,50 781,63

67 K Pol65 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 1,555 123,90 192,665

68 K Pol66
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

10505
t 0,123 1 553,00 191,019

69 K Pol67
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 9,540 23,10 220,374

70 K Pol68
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 9,540 4,50 42,930

71 K Pol69
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 7,770 28,20 219,114

72 K Pol70
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 

pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 7,770 4,60 35,742

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 99 575,255

73 K Pol71
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

predmetov a konštrukcií
m2 93,240 1,30 121,212

74 K Pol72
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové 

podklady kontaktným mostíkom
m2 29,870 1,90 56,753

75 K Pol73
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 8 mm
m2 29,870 10,20 304,674

76 K Pol74
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 10 mm
m2 2 215,680 11,30 25 037,184

77 K Pol75
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

vložením bez lepidla
m2 664,704 6,00 3 988,224

78 K Pol76
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké 

nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom
m2 10,110 1,70 17,187

79 K Pol77
Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 15 mm
m2 23,210 12,50 290,125

80 K Pol78
Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová 

roztieraná, hr. 1,5 mm
m2 23,210 11,80 273,878

81 K Pol79
Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým 

prednástrekom, hr. 3 mm
m2 53,226 4,10 218,227
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82 K Pol80
Vonkajšia omietka stien vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 15 mm
m2 53,226 13,40 713,228

83 K Pol81
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 

hr. 1,5 mm
m2 921,119 16,20 14 922,128

84 K Pol82

Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 

konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 

EPS hr. do 190 mm

m2 13,100 2,90 37,990

85 K Pol83

Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 

mm, λ max. 0,038 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení min. 70 kPa, skrutkovacie kotvy

m2 7,913 27,50 217,608

86 K Pol83

Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 

mm, λ max. 0,038 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení min. 70 kPa, skrutkovacie kotvy

m2 13,100 27,50 360,250

87 K Pol84

Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 

mm, λ max. 0,038 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení min. 70 kPa, skrutkovacie kotvy

m2 499,970 37,60 18 798,872

88 K Pol85

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 

30 mm, λ max. 0,038 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení min. 70 kPa

m2 17,460 30,40 530,784

89 K Pol86

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 150 mm, λ max. 0,037 W/mK, 

pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, 

skrutkovacie kotvy

m2 301,190 36,90 11 113,911

90 K Pol87

Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti ostenia hr. 30 mm, λ max. 0,035 

W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa

m2 33,160 28,00 928,480

91 K Pol88
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 

do 80 mm
m3 37,048 136,00 5 038,528

92 K Pol89

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 

oka 150x150 mm

m2 611,120 5,50 3 361,160

93 K Pol90

Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách 

vodorovný alebo v spáde, s utlačením  urovnaním 

povrchu

m3 26,570 48,00 1 275,360

94 K Pol91
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 

PE
m2 611,120 0,60 366,672

95 M Pol92 Oddeľovacia fólia na potery m2 611,120 0,75 458,340

96 K Pol93 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 721,390 0,50 360,695

97 M Pol94
Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie 

na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 721,390 0,63 454,476

98 K Pol95
Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné 

terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách
m2 13,000 17,30 224,900

99 M Pol96 Platňa betónová, rozmer 400x400x38 mm, farebná m2 14,300 12,70 181,610

100 K Pol97
Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné 

terče výšky 70 - 100 mm na plochých strechách
m2 51,310 17,80 913,318

101 M Pol96 Platňa betónová, rozmer 400x400x38 mm, farebná m2 56,441 12,70 716,801

102 K Pol98
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 

20 MPa, hr. 3 mm
m2 611,120 9,00 5 500,080

103 K Pol99
Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. 

jednokrídlové do 2,5 m2
ks 2,000 105,40 210,800

104 M Pol100
Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 

800x1970x120 mm, ľavá, šedá
ks 1,000 40,90 40,900

105 M Pol101
Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 

800x1970x120 mm, pravá, šedá
ks 1,000 40,90 40,900

106 K Pol102
Osadenie, montáž oceľ. dverí a zárubní protipožiarnych 

s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2
ks 2,000 50,00 100,000 nedodané zmena projektu

107 M Pol103
Dvere hliníkové požiarne presklené s oceľovou 

zárubňou pevné steny EW30 číre sklo
m2 2,000 1 200,00 2 400,000 nedodané zmena projektu

D 8 Rúrové vedenie 1 680,334

108 K Pol104
Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 

1200x600x600 mm vrátane geotextílie
m3 2,600 16,80 43,680

109 M Pol105
Vsakovací blok inšpekčný, rozmer 1200x600x600 mm, 

objem 432 l, PP
ks 6,032 134,50 811,304

110 M Pol106
Kryt odvzdušnenia D 110 mm, výška 230 mm, k 

vsakovaciemu bloku s objemom 200 l
ks 1,000 18,40 18,400

111 K Pol107
Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 

425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom
ks 1,000 15,15 15,150

112 M Pol108 Filtračná šachta 425 mm, výška 2m, bez poklopu ks 1,000 613,60 613,600

113 M Pol109
Plastový PP poklop pachotesný 425 mm s madlom na 

šachtovú rúru
ks 1,000 28,20 28,200

114 K Pol110
Úprava uličného vpustu na napojenie na dažďovú 

kanalizáciu -0,008t
ks 3,000 50,00 150,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 347,075

115 K Pol111
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 136,250 3,66 498,675

116 K Pol112 Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) m 50,560 35,00 1 769,600

117 K Pol113 Spojka systémového balkónového profilu (hliníková) ks 10,000 7,00 70,000

118 K Pol114 Krytka systémového balkónového profilu (PVC) ks 4,000 2,20 8,800

D 99 Presun hmôt HSV 9 590,777

119 K Pol115
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 1 296,051 7,40 9 590,777

D PSV Práce a dodávky PSV 241 299,834

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 12 361,924

120 K Pol116
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 409,050 0,59 241,340
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121 M Pol117 Lak asfaltový penetračný t 0,123 1 627,00 200,121

122 K Pol118
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode vodorovná NAIP pritavením
m2 409,050 3,60 1 472,580

123 M Pol119
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 

sklenenou rohožou
m2 470,408 4,88 2 295,591

124 K Pol118
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode vodorovná NAIP pritavením
m2 409,050 3,60 1 472,580

125 M Pol119
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 

sklenenou rohožou
m2 470,408 4,88 2 295,591

126 K Pol120
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode zvislá NAIP pritavením
m2 109,490 3,90 427,011

127 M Pol119
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 

sklenenou rohožou
m2 131,388 4,88 641,173

128 K Pol120
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode zvislá NAIP pritavením
m2 109,490 3,90 427,011

129 M Pol119
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 

sklenenou rohožou
m2 131,388 4,88 641,173

130 K Pol121
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 

obklady v interiéri na ploche vodorovnej
m2 103,740 1,20 124,488

131 M Pol122
Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná 

membrána na báze živice
kg 140,049 2,60 364,127

132 K Pol123
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 

obklady v interiéri na ploche zvislej
m2 308,810 1,60 494,096

133 M Pol122
Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná 

membrána na báze živice
kg 416,894 2,60 1 083,924

134 K Pol124
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 6,355 28,50 181,118

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 19 522,539

135 K Pol125 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 425,730 0,70 298,011

136 M Pol126
Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO 

- modifikovaný PE
m2 425,730 0,55 234,152

137 K Pol127
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° 

pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny
m2 334,850 0,55 184,168

138 M Pol128
Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka 

A 400/H
m2 385,078 1,00 385,078

139 K Pol129
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 

10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju
m2 90,880 2,90 263,552

140 M Pol130 Čistič - doplnok k fóliovým systémom ks 3,635 20,90 75,972

141 M Pol131
Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-

P
kg 0,727 13,20 9,596

142 M Pol132
Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 

plochých striech
m2 104,512 5,70 595,718

143 K Pol133
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 447,610 0,50 223,805 vyššia výmera zmena krytiny strechy

144 M Pol134 Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 447,610 1,20 537,132 vyššia výmera zmena krytiny strechy

145 K Pol135
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,561 20,90 11,725

32 K 712370570.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

fóliou , pripevnenie prikotvením
m2 356,730 16,22 5 786,16 nahradené zmena krytiny strechy

33 M 283290003100.S Hydroizolačná strešná fólia TPO hr. 1,2 - 1,8 mm, m2 410,240 18,26 7 490,98 nahradené zmena krytiny strechy

34 K 712490982s Mechanické kotvenie plochy 5ks/m2 ks 1 783,650 0,60 1 070,19 nahradené zmena krytiny strechy

35 M 1439900900s Mechanické kotvenie plochy 5ks/m2 dodávka ks 1 785,000 1,04 1 856,40 nahradené zmena krytiny strechy

39 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 178,536 2,80 499,90 nahradené zmena krytiny strechy

D 713 Izolácie tepelné 23 954,814

146 K Pol136 Montáž parotesnej fólie na stropy m2 68,440 0,70 47,908

147 M Pol137 Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm m2 78,706 0,55 43,288

148 K Pol138
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, 

spodkom prilepením
m2 68,440 5,00 342,200

149 M Pol139

Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení min. 100 kPa, λ max. 0,036 W/m.K, na 

zateplenie podláh a plochých striech

m2 69,809 13,60 949,402

150 K Pol140
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 939,330 0,85 798,431 vyššia výmera zmena projektu

151 M Pol141

EPS strešný penový polystyrén hrúbka 150 mm, 

pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 150 kPa, λ max. 

0,034 W/m.K, na tepelné izolácie polchých striech a 

podláh

m2 320,015 19,00 6 080,285

152 M Pol142
Doska EPS max. zaťaženie min. 4 kN/m2, hr. 30 mm, 

pre podlahy,  R min. 0,70 m2.K/W
m2 272,860 4,50 1 227,870

41 M 283720000900.S Doska EPS hr. 50 mm, , na zateplenie podláh m2 365,242 8,01 2 925,59 doplnené zmena projektu

153 K Pol140
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 29,870 0,85 25,390

154 M Pol143

Doska XPS hr. 50 mm, λ max. 0,034 W/mK, pevnosť v 

tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, zateplenie soklov, 

suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo

m2 30,467 9,00 274,203

155 K Pol144
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením 

voľne v jednej vrstve, dilatácia
m2 19,013 0,85 16,161

156 M Pol145

Doska XPS hr. 30 mm,  λ max. 0,033 W/mK, pevnosť v 

tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, zateplenie soklov, 

suterénov, podláh

m2 19,393 5,50 106,662

157 K Pol146
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps celoplošným prilepením
m2 92,083 4,00 368,332

158 M Pol147

Doska fasádna XPS hr. 120-160 mm nenasiakavá, λ 

max. 0,039 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 

min. 300 kPa, pre zateplenie sokla

m3 13,812 181,90 2 512,403

159 K Pol148
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

XPS použité ako stratené debnenie
m2 62,348 1,90 118,461

160 M Pol147

Doska fasádna XPS hr. 120-160 mm nenasiakavá, λ 

max. 0,039 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení 

min. 300 kPa, pre zateplenie sokla

m3 9,539 181,90 1 735,144
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161 K Pol149
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne
m2 13,000 1,20 15,600

162 M Pol150

Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku  pri 10% 

stlačení 100 kPa, λ max. 0,036 W/mK, na zateplenie 

podláh a plochých striech

m2 13,260 25,70 340,782

163 K Pol151
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 13,000 1,30 16,900

164 M Pol152

Doska spádová EPS, grafitová pre vyspádovanie 

plochých striech, pevnosť v tlaku  pri 10% stlačení 100 

kPa, λ max. 0,031 W/mK

m3 0,060 119,50 7,170

165 K Pol151
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 77,880 1,30 101,244

166 M Pol153

Doska spádová EPS grafitová pre vyspádovanie 

plochých striech, pevnosť v tlaku  pri 10% stlačení 100 

kPa, λ max. 0,031 W/mK

m3 5,452 119,50 651,514

167 K Pol154
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne
m2 77,880 1,97 153,424

168 M Pol155

Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku pri 10% 

stlačení 150 kPa, λ max. 0,034 W/mK, na zateplenie 

podláh a plochých striech

m2 158,875 13,60 2 160,700

169 K Pol156
Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou 

celulózou hrúbky do 23 - 28 cm
m3 83,713 5,60 468,793

170 M Pol157 Vlákna celulózové - fúkaná izolácia kg 3 683,372 0,60 2 210,023

171 K Pol158
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
t 8,342 30,80 256,934 skutočnosť zmena projektu

D 762 Konštrukcie tesárske 18 755,069

172 K Pol159
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 224 - 288 cm2
m 263,066 9,00 2 367,594 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

173 M Pol160
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I hr. 

150 mm, š. 150 mm
m3 5,574 222,70 1 241,330 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

174 K Pol159
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 224 - 288 cm2
m 483,700 9,00 4 353,300

175 M Pol161
Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I dĺ. 

4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 220 mm
m3 15,171 227,70 3 454,437 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

176 K Pol162
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 

kontralaty z dosiek na zraz
m2 361,638 3,80 1 374,224 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

177 M Pol163
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 

akosť II hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm
m3 9,547 227,70 2 173,852 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

178 K Pol164 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 602,730 1,00 602,730 skutočnosť
vyššia výmera ako 

projektovaná

179 M Pol165
Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené 

akosť II, prierez 25-100 cm2
m3 3,978 227,70 905,791 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

180 K Pol166

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny 

- svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 34,248 26,50 907,572 skutočnosť
vyššia výmera ako 

projektovaná

181 K Pol167
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 

OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm
m2 14,040 11,70 164,268 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

182 K Pol168
Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. 

dosky 15 mm
m2 29,104 11,60 337,606 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

183 K Pol169
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 

stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky
m2 43,144 2,20 94,917 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

184 K Pol170
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 194,362 4,00 777,448 skutočnosť

vyššia výmera ako 

projektovaná

D 763 Konštrukcie - drevostavby 13 693,615

185 K Pol171
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 

zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm
m2 15,795 27,40 432,783

186 K Pol172
Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 

oceľová podkonštrukcia CD
m2 223,720 20,70 4 631,004

187 K Pol173
Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová 

oceľová podkonštrukcia CD
m2 75,950 21,90 1 663,305

188 K Pol174
Podkrovie SDK RF 12.5 mm, na konštrukcií R-CD 

priamy záves, bez TI
m2 256,330 24,40 6 254,452

189 K Pol175
Podkrovie SDK RFI 12.5 mm, na konštrukcií R-CD 

priamy záves, bez TI
m2 21,700 24,63 534,471

190 K Pol176
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m
% 148,000 1,20 177,600

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 375,968

191 K Pol177
Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, 

sklon strechy do 30°
m 60,125 5,20 312,650

192 K Pol178 Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° m2 0,000 35,00 0,000 nedodané zmena krytiny strechy

193 K Pol179
Odvetrávací komínček priemeru 110 mm pre strešnú 

falc. krytinu sklon do 45°
ks 5,000 43,70 218,500

194 K Pol180
Krytina z Pzf plechu, lemovanie nadstrešnej konštrukcie 

- muriva
m2 82,125 37,40 3 071,475

195 K Pol181

Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou 

poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny 

pozinkované

m2 0,000 10,00 0,000 nedodané zmena krytiny strechy

196 K Pol182
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, 

vrátane rohov r.š. 250 mm
m 109,850 14,20 1 559,870

197 K Pol183
Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného 

plechu, r.š. 200 mm
m 21,125 10,20 215,475

198 K Pol184
Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 

vrátane rohov r.š. 600 mm
m 16,250 19,00 308,750

199 K Pol185
Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, 

vrátane rohov r.š. 750 mm
m 87,050 20,50 1 784,525

200 K Pol186
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane 

príslušenstva, priemer 100 mm
m 34,000 12,80 435,200

201 K Pol187
Prvok k napojeniu zvodovej rúry pozink farebný, 

priemer 100 mm
ks 7,000 10,40 72,800
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202 K Pol188
Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 

mm
ks 7,000 5,00 35,000

203 K Pol189
Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane 

čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm
m 75,150 13,50 1 014,525

204 K Pol190
Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 

330/100 mm
ks 7,000 15,00 105,000

205 K Pol191
Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do kotlíka 

nerezová, priemer 100 mm
ks 7,000 9,50 66,500

206 K Pol192
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 117,132 1,50 175,698 skutočnosť zmena krytiny strechy

D 766 Konštrukcie stolárske 45 905,559

207 K Pol193
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 316,800 10,50 3 326,400

208 M Pol194

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 

mm, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 

muriva z exteriéru

m 332,640 1,50 498,960

209 M Pol195

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 

150 mm, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu 

a muriva z interiéru

m 332,640 0,60 199,584

210 M Pol196

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x650 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 13,000 53,20 691,600

211 M Pol197

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1150 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 11,000 94,00 1 034,000

212 M Pol198

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1800 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 3,000 147,00 441,000

213 M Pol199

Plastové okno kompletizované otváravé, sklopné, 

otváravo-sklopné, atyp 2300x500, 2900x500, U max. 

0,6 W/m2K, RAL7016

m2 21,450 136,40 2 925,780

214 M Pol200

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x725 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 6,000 74,10 444,600

215 M Pol201

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x600 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 1,000 81,80 81,800

216 M Pol202

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x650 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 1,000 88,60 88,600

217 M Pol203

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x900 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 2,000 122,80 245,600

218 M Pol204

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x1150 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil U max. 0,6 W/m2K, 

RAL7016

ks 1,000 157,00 157,000

219 M Pol205

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1000x2000 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

ks 1,000 272,80 272,800

220 M Pol206

Plastové okno kompletizované otváravé, sklopné, 

otváravo-sklopné, atyp 1000x2900, U max. 0,6 

W/m2K, RAL7016

m2 14,500 136,40 1 977,800

221 M Pol207

Plastové okno kompletizované otváravé, sklopné, 

otváravo-sklopné, atyp 900x1750, 1800x1750, U max. 

0,6 W/m2K, RAL7016

m2 15,750 136,40 2 148,300

222 K Pol208

Montáž dverí balkónových plastových s 

hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 

interiérová)

m 32,900 12,00 394,800

223 M Pol194

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 

mm, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a 

muriva z exteriéru

m 34,545 1,50 51,818

224 M Pol195

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 

150 mm, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu 

a muriva z interiéru

m 34,545 0,60 20,727

225 M Pol209
Balkónové dvere plastové otváravo-sklopné, U max. 

0,6 W/m2K, RAL7016
m2 16,160 150,00 2 424,000

226 K Pol210
Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu 

dverí
m 14,400 7,00 100,800

227 M Pol211
Hliníkové dvere kompletizované otváravé, vchodové 

atyp, U max. 0,6 W/m2K, RAL7016
m2 14,630 500,00 7 315,000

228 K Pol212
Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných 

do kovovej bezpečnostnej zárubne
ks 2,000 50,90 101,800

229 M Pol213

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 

šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

CPL lamino 0,2 mm

ks 2,000 1 000,00 2 000,000

230 K Pol214
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 46,000 9,30 427,800

231 M Pol215
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 46,000 26,30 1 209,800

232 M Pol216

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň papierová voština, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 46,000 114,00 5 244,000

233 K Pol217
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1000 mm
ks 32,000 5,90 188,800

234 M Pol218

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 24,000 18,50 444,000

235 M Pol219

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 32,000 1,90 60,800

236 K Pol220
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky 1000-1600 mm
ks 12,000 7,70 92,400

237 M Pol218

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 22,080 18,50 408,480
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238 M Pol221

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 12,000 1,85 22,200

239 K Pol222
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky 1600-2600 mm
ks 7,000 15,60 109,200

240 M Pol218

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 34,580 18,50 639,730

241 M Pol219

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 18,200 1,90 34,580

242 K Pol223
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky nad 2600 mm
ks 20,000 16,90 338,000

243 M Pol218

Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 173,400 18,50 3 207,900

244 M Pol219

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 60,000 1,90 114,000

245 K Pol224 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 46,000 47,70 2 194,200

246 M Pol225

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu 

hrúbky 125-300 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 46,000 86,40 3 974,400

247 K Pol226
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 505,000 0,50 252,500

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 25 851,100

248 K Pol227
Montáž a dodávka dvojkabíny WC 180 x 130 + 2D, 

laminodoska s povrchom melamín, hr. 28mm
ks 1,000 1 520,00 1 520,000

249 K Pol228
Montáž a dodávka dvojkabíny WC 182 x 150 + 2D, 

laminodoska s povrchom melamín, hr. 28mm
ks 1,000 1 610,00 1 610,000

250 K Pol229
Montáž a dodávka jednokabíny WC do 90 x 150 + 1D, 

laminodoska s povrchom melamín, hr. 28mm
ks 3,000 1 303,00 3 909,000

251 K Pol230
Montáž a dodávka deliacej priečky 2,5-3m2, 

vysokotlaký laminát, hr. 11mm
ks 3,000 300,00 900,000

252 K Pol231
Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok z 

ušľachtilej ocele do muriva, v.1000mm
m 2,200 172,00 378,400

253 K Pol232
Montáž a dodávka zábradlia šikmého z rúrok z 

ušľachtilej ocele do betónu, v.1000mm
m 8,400 177,00 1 486,800

254 K Pol233
Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok z 

ušľachtilej ocele, bočné kotvenie, v.1000mm
m 0,000 172,00 0,000 nedodané zmena projektu

255 K Pol234
Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok z 

ušľachtilej ocele, dolné kotvenie, v.1000mm
m 0,000 172,00 0,000 nedodané zmena projektu

256 K Pol235
Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 

do 13 m2
ks 1,000 173,00 173,000

257 M Pol236
Vráta garážové vxš 2635x4500 mm vodorovne 

rebrované resp. kazetové
ks 1,000 1 617,00 1 617,000

258 K Pol237 Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu ks 1,000 67,50 67,500

259 M Pol238 Elektrický pohon na bránu dĺ. 5 m do 400 kg súb. 1,000 1 109,00 1 109,000

260 K Pol239
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 206,000 1,00 206,000

71 K 7676400sd1 Montáž + dodávka sedačiek pevných ks 104,000 41,80 4 347,20 doplnené požiadavka investora

72 K 7676400sd2 Montáž + dodávka sedačiek sklápacích ks 102,000 83,60 8 527,20 doplnené požiadavka investora

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10 200,00

69 K 76906023r.S
Montáž  a dodávka klimatizačnej jednotky vonkajšej a 

vnútornej
ks 1,000 10 200,00 10 200,00 doplnené požiadavka investora

D 771 Podlahy z dlaždíc 4 971,428

261 K Pol240
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 

tmelu veľ. 300 x 600 mm
m2 11,235 13,80 155,043

262 M Pol241
Schodovka keramická lxvxhr 298x598x10 mm, farba 

biela
ks 49,270 12,50 615,875

263 M Pol242
Keramické dlaždice - kalibrované, rozmer 600x600x10 

mm, farba biela
m2 2,530 17,20 43,516

264 K Pol243
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 

mm
m 0,000 3,90 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

265 M Pol244 Sokel keramický lxvxhr 298x80x9 mm, svetlo sivá ks 0,000 1,95 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

266 K Pol245
Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových 

stupňovitých do malty veľ. 600 x95 mm
m 0,000 5,10 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

267 M Pol246 Keramický sokel, rozmer 598x95x10 mm, farba biela ks 0,000 1,95 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

268 K Pol247
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 

mm
m 0,000 3,90 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

269 M Pol246 Keramický sokel, rozmer 598x95x10 mm, farba biela ks 0,000 1,95 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

270 K Pol248
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm
m2 0,000 16,70 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

271 M Pol249
Dlaždice keramické, lxvxhr 198x198x9 mm, farba 76 

SR20
m2 0,000 18,70 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

272 K Pol250
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm
m2 118,130 16,00 1 890,080 nedodané zmena podlahy I. NP

273 M Pol251
Keramické dlaždice - kalibrované, rozmer 600x600x10 

mm, farba biela
m2 118,130 18,00 2 126,340 nedodané zmena podlahy I. NP

274 K Pol252
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného veľ. 335 x 335 mm
m2 0,000 15,90 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

275 M Pol253
Keramické dlaždice, rozmer 333x333x8 mm, farba 

béžová
m2 0,000 18,50 0,000 nedodané zmena podlahy I. NP

276 K Pol254
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 40,164 3,50 140,574 nedodané zmena podlahy I. NP

D 775 Podlahy vlysové a parketové 11 293,15

59 K 775413130.S Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových m 547,890 3,91 2 142,25 doplnené zmena podlahy II. NP

60 M 611990000200 Lišta parketová KLASIC, dub, jaseň, 30x18 mm m 553,369 5,51 3 049,06 doplnené zmena podlahy II. NP

61 K 775550080.S
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 

šírka do 190 mm, položená voľne
m2 227,400 10,15 2 308,11 doplnené zmena podlahy II. NP
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62 M 611980002300.S Podlaha laminátová, hrúbka 6,2 mm m2 231,948 15,85 3 676,38 doplnené zmena podlahy II. NP

63 K 998775202.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 111,758 1,05 117,35 doplnené zmena podlahy II. NP

D 776 Podlahy povlakové 0,000

277 K Pol255 Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím m 0,000 11,40 0,000 nedodané zmena podlahy II. NP

278 M Pol256 Podlaha linoleum, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 31/41 m2 0,000 17,00 0,000 nedodané zmena podlahy II. NP

279 K Pol257
Položenie povlakových podláh z prírodného linolea spoj 

click
m2 0,000 11,90 0,000 nedodané zmena podlahy II. NP

280 M Pol258 Podlaha linoleum, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 31/41 m2 0,000 16,00 0,000 nedodané zmena podlahy II. NP

P
Poznámka k položke: 

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,000

D 777 Podlahy syntetické 20 421,57

64 K 777110010.S

Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm 

do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým 

pieskom, uzatvárací náter

m2 345,240 58,67 20 255,23 doplnené zmena podlahy I. NP

65 K 998777202.S
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 237,623 0,70 166,34 doplnené zmena podlahy I. NP

D 781 Obklady 13 571,830

282 K Pol259
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu veľ. 300x600 mm
m2 308,810 24,20 7 473,202

283 M Pol260
Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm, farba 

svetlo béžová
m2 308,810 18,80 5 805,628

284 K Pol261
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 146,500 2,00 293,000

D 783 Nátery 4 107,670

285 K Pol262

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 1 467,025 2,80 4 107,670 skutočnosť
vyššia výmera ako 

projektovaná

D 784 Maľby 7 313,598

286 K Pol263
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m
m2 2 178,580 0,70 1 525,006

287 K Pol264
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky 

do 3,80 m
m2 2 178,580 0,10 217,858

288 K Pol265
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 

miestnostiach alebo na schodisku
m2 800,000 0,70 560,000

289 K Pol266

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 2 178,580 2,30 5 010,734

D M Práce a dodávky M 4 866,110

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 4 866,110

290 K Pol267
Príplatok za galvanické pozinkovanie alebo metalízu 

10% z ceny konštrukcie
sub. 54,962 0,00 0,000

291 M Pol268 Spojovací materiál a materiál na zvary 10% t 0,312 882,70 275,402

292 K Pol269
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 

kg vrátane
kg 130,900 0,62 81,158

293 M Pol270
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. 

steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.
m 23,200 5,10 118,320

294 K Pol269
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 

kg vrátane
kg 24,300 0,62 15,066

295 M Pol271 Oceľ kruhová D 16 mm ozn. 11 373 (EN S235JRG1) t 0,024 882,70 21,185

296 K Pol272
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 

000 kg vrátane
kg 1 371,500 0,40 548,600

297 M Pol273
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. 

steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.
m 28,600 2,50 71,500

298 M Pol271 Oceľ kruhová D 16 mm ozn. 11 373 (EN S235JRG1) t 0,238 882,70 210,083

299 M Pol274
Profil oceľový 40x4 mm 1x ťahaný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
t 1,055 882,70 931,249

300 K Pol275
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 

500 kg vrátane
kg 292,700 0,47 137,569

301 M Pol276
Profil oceľový 80x40x4 mm 3x ťahaný tenkostenný 

uzavretý obdĺžnikový
t 0,293 882,70 258,631

302 K Pol277
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 

750 kg vrátane
kg 723,500 0,42 303,870

303 M Pol278 Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele S235JR m 4,800 18,40 88,320

304 M Pol279
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 63,5 mm, hr. 

steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.
m 10,625 0,65 6,906

305 M Pol280
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. 

steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0.
m 28,325 25,50 722,288

306 K Pol277
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 

750 kg vrátane
kg 573,400 0,42 240,828

307 M Pol281
Tyč oceľová prierezu IPE 160 mm, ozn. 11 373, podľa 

EN ISO S235JRG1
t 0,158 882,70 139,467

308 M Pol282
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. 

steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0.
m 12,400 17,00 210,800

309 M Pol276
Profil oceľový 80x40x4 mm 3x ťahaný tenkostenný 

uzavretý obdĺžnikový
t 0,184 882,70 162,417

310 K Pol283
Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 

kg vrátane
kg 247,275 0,42 103,856

311 M Pol284
Plech oceľový hrubý 12x1250x2500 mm, ozn. 11 

373.0, podľa EN S235JRG1
t 0,247 885,00 218,595

D VP   Práce naviac 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575

Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 53 313,28

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 53 313,28

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 49 409,05 20,00% 9 881,81

Cena s DPH v EUR 63 195,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

02 - Zázemie a tribúna TJ časť ZTI
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 53 313,28

HSV - Práce a dodávky HSV 17 531,27

    1 - Zemné práce 7 734,72

    4 - Vodorovné konštrukcie 944,57

    8 - Rúrové vedenie 6 533,39

    99 - Presun hmôt HSV 2 318,59

PSV - Práce a dodávky PSV 35 782,01

    713 - Izolácie tepelné 1 200,45

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 613,78

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 209,95

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 21 757,83

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 53 313,28

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

02 - Zázemie a tribúna TJ časť ZTI
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

Náklady z rozpočtu 53 313,278

D HSV Práce a dodávky HSV 17 531,265

D 1 Zemné práce 7 734,715

1 K Pol285 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 300,895 12,88 3 875,528

2 K Pol286

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 300,895 3,22 968,882

3 K Pol287 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 14,400 10,90 156,960

4 K Pol288
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením 

za každé 3 m výšky
M3 315,295 3,20 1 008,944

5 K Pol289 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m m3 315,295 1,27 400,425

6 K Pol290 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 247,178 0,66 163,137

7 K Pol291
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 68,117 2,90 197,539

24 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3  - ručným 

náradím - pre dažďové prípojky
m3 11,520 76,02 875,75 doplnené

požiadavka investora - 

dažďové vsaky

25 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným 

náradím v hornine tr. 3
m3 5,760 15,20 87,55 doplnené

požiadavka investora - 

dažďové vsaky

D 4 Vodorovné konštrukcie 944,567

8 K Pol292
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 22,706 17,80 404,167

9 M Pol293 Štrkopiesky 0-63mm N t 38,600 14,00 540,400

D 8 Rúrové vedenie 6 533,390

10 K Pol294
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm
m 20,650 5,64 116,466

11 M Pol295 Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m m 20,650 3,88 80,122

12 K Pol296
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150
m 137,960 0,70 96,572

13 M Pol297
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 

3.1x1000mm
ks 9,000 3,50 31,500

14 M Pol298
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 

3.0x1000mm
ks 143,000 2,80 400,400

15 K Pol299
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna 

betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300
ks 1,000 292,00 292,000

16 M Pol300 Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame ks 1,000 215,50 215,500

17 M Pol301 Kónus 1000-625/600/90 ks 1,000 60,00 60,000

18 M Pol302 Skruž 1000/250/90 ks 7,000 24,50 171,500

19 M Pol303 Vyrovnávací prstenec 625/100/90 ks 2,000 9,00 18,000

20 K Pol304
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 

hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1,000 20,00 20,000

21 M Pol305 Poklop vstupný-nosnosť 40T D60 ks 1,000 166,00 166,000

22 K Pol306
Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, 

pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m
ks 1,000 28,80 28,800

23 M Pol307 Vodomerná šachta 1200x900 ks 1,000 690,00 690,000

24 K Pol308

Montáž elektrotvarovky, prípojkového ventilu s 

navŕtavacou armatúrou PE100 SDR11/PN16 Elofit 

EPREV (kit), D 110/63

ks 1,000 10,00 10,000

25 M Pol309

Tvarovka liatinová MMB-kus S2000, DN 110/63 T kus, 

PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti 

posunu+epoxid, na vodu, č. 851511006316

ks 1,000 223,00 223,000

26 M Pol310
Hawle zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m 

DN  3/4"-2"
ks 1,000 61,00 61,000

27 K Pol311
Montáž ventila mechanického a plavákového 

prírubového na vonkajších radoch DN 50
ks 2,000 20,70 41,400

28 M Pol312 Hawle poklop uličný "tuhý" pre posúvače ks 1,000 27,10 27,100

29 M Pol313
IVAR závitové fitingy mosadzné  T-kus potrubie x 

vnútorný závit x potrubie  50/15 č.07703112
ks 1,000 39,40 39,400

30 M Pol314
Ventil k vodovodným armaturám záhradný KE 522 A 

3/4"
ks 1,000 9,30 9,300

31 K Pol315 Montáž spätnej klapky DN 50 ks 1,000 20,50 20,500

32 M Pol316 Klapka spätná DN 50, voda a kanál ks 1,000 112,00 112,000

33 K Pol317
Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového 

skrutkového vertikálneho DN 50
ks 1,000 37,70 37,700

34 M Pol318 Vodomer M-N Qn 15 XN.EBH DN50 ks 1,000 225,60 225,600

35 K Pol319 Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2 ks 2,000 15,30 30,600

36 M Pol320
Guľový uáver voda - so spätným ventilom - 2"FF; 

páčka, 3230
ks 2,000 125,00 250,000

37 K Pol321 Montáž filtra závitového G 2 PN ks 1,000 6,00 6,000

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

38 M Pol322
Filter závitový nerez 2", dĺ. 140 mm, pre vykurovanie a 

klimatizácie, rozvody vody a priemysel
ks 1,000 112,00 112,000

26 K 871264000.S
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého 

plnostenného SN 10 DN 100
m 35,000 1,50 52,50 doplnené

požiadavka investora - 

dažďové vsaky

27 M 286140000400.S
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 

10, dĺ. 5 m
ks 7,000 38,67 270,69 doplnené

požiadavka investora - 

dažďové vsaky

28 K 8948110rr.S Osadenie a montáž - čistiace dažďové kusy ks 6,000 41,08 246,48 doplnené
požiadavka investora - 

dažďové vsaky

29 M 286510021600.S
Čistiaci kus  DN 110 pre hladký, kanalizačný systém 

dažďový
ks 6,000 29,12 174,72 doplnené

požiadavka investora - 

dažďové vsaky

30 K 26901142r1.S
Vrty pre kanalizačné šachty pr.300 mm dl.3000mm - 

6ks
m 18,000 72,74 1 309,32 doplnené

požiadavka investora - 

dažďové vsaky

31 M 2861200122pr.S Rúra PVC DN 300, perforovaná m 18,000 49,29 887,22 doplnené
požiadavka investora - 

dažďové vsaky

D 99 Presun hmôt HSV 2 318,593

39 K Pol323
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 84,007 27,60 2 318,593

D PSV Práce a dodávky PSV 35 782,013

D 713 Izolácie tepelné 1 200,446

40 K Pol324 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm m 110,400 1,80 198,720

41 M Pol325
Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 112,608 0,20 22,522

42 K Pol326 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm m 180,900 1,87 338,283

43 M Pol327

Izolačná PE trubica 22x6 mm (d x hr. izolácie), 

nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, 

zdravotechniky

m 184,518 0,24 44,284

44 K Pol328 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm m 121,500 1,88 228,420

45 M Pol329

Izolačná PE trubica 28x6 mm (d x hr. izolácie),  

nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, 

zdravotechniky

m 123,930 0,30 37,179

46 K Pol330
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 

29 - 41 mm
m 70,400 1,99 140,096

47 M Pol331

Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie),  

nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, 

zdravotechniky

m 71,808 0,55 39,494

48 K Pol332
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 

22 - 42 mm
m 56,700 1,98 112,266

49 M Pol333

Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie),  

nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, 

zdravotechniky

m 57,834 0,60 34,700

50 K Pol334
Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 

43-52 mm
m 1,000 2,00 2,000

51 M Pol335

Izolačná PE trubica 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 

nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, 

zdravotechniky

m 1,020 0,90 0,918

52 K Pol336
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 

m
t 0,053 29,50 1,564

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 613,784

53 K Pol337
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 

50x1, 8
m 72,318 11,70 846,121

54 K Pol338
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové 

hrdlové D 110x2, 2
m 23,562 16,30 384,061

55 K Pol339
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 75
ks 9,000 1,50 13,500

56 M Pol340

Privzdušňovacia hlavica HL901, DN 75/90/110, (32 l/s), 

- 40 až + 60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové 

tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP

ks 9,000 40,90 368,100

57 K Pol341
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,091 22,00 2,002

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 209,953

58 K Pol342
Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2, 8 polyfúznym 

zváraním
m 110,400 5,40 596,160

59 M Pol343
Rúra PP-R D 20x2,8 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 

rozvod pitnej, studenej a teplej vody
m 115,920 3,60 417,312

60 K Pol344
Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3, 5 polyfúznym 

zváraním
m 180,900 6,60 1 193,940

61 M Pol345
Rúra PP-R D 25x3,5 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 

rozvod pitnej, studenej a teplej vody
m 189,945 4,40 835,758

62 K Pol346
Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 121,500 8,20 996,300

63 M Pol347
Rúra PP-R D 32x4,4 mm dĺ. 4 m PN 16, systém pre 

rozvod pitnej, studenej a teplej vody
m 127,575 5,50 701,663

64 K Pol348
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 

zváraním PN 10 D 40
m 70,400 9,20 647,680

65 M Pol349
Rúra PP-R D 40x3,7 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre 

rozvod pitnej vody
m 73,920 6,20 458,304

66 K Pol350
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 

zváraním PN 10 D 50
m 56,700 11,40 646,380

67 M Pol351
Rúra PP-R D 50x4,6 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre 

rozvod pitnej vody
m 59,535 7,60 452,466

68 K Pol352
Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym 

zváraním PN 10 D 63
m 1,000 14,40 14,400

69 M Pol353
Rúra PP-R D 63x5,8 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre 

rozvod pitnej vody
m 1,050 9,60 10,080

70 K Pol354
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

pre výtokový ventil G 1/2
ks 22,000 4,30 94,600

71 M Pol355 Výtokové armatúry  Kludi ventil 1/2" ks 22,000 3,60 79,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

72 K Pol356
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

pre batériu G 1/2
pár 56,000 2,80 156,800

73 M Pol357 Ventil priamy mosadzný KE 119 C 1/2" ks 112,000 8,90 996,800

74 K Pol358
Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo 

prírubového do DN 100
m 567,945 4,00 2 271,780

75 K Pol359
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 567,945 1,10 624,740

76 K Pol360
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,768 20,30 15,590

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 21 757,830

77 K Pol361 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom ks 13,000 34,00 442,000

78 M Pol362 Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V ks 13,000 49,70 646,100

79 K Pol363
Montáž predstenového systému záchodov do masívnej 

murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)
súb 13,000 36,00 468,000

80 M Pol364
Predstenový systém pre závesné WC s variabilnou 

výškou UP320 1.138x 187x 452
ks 13,000 210,00 2 730,000

81 K Pol365
Montáž pisoáru keramického s automatickým 

splachovaním
ks 7,000 39,00 273,000

82 M Pol366 Pisoár so senzorom keramický ks 7,000 281,30 1 969,100

83 K Pol367
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry
súb 25,000 29,50 737,500

84 M Pol368 Umývadlo 55cm 1503 bez diery ks 25,000 37,80 945,000

85 K Pol369
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s 

priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr
súb 1,000 23,70 23,700

86 M Pol370
Kuchynský drez do dosky 50 nerez dekor 835x440-

150,2x
ks 1,000 170,00 170,000

87 K Pol371
Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so 

zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie
ks 2,000 41,50 83,000

88 M Pol372
Výlevka stojatá keramická  vxšxl 407x510x435 mm, 

plastová mreža
ks 2,000 133,00 266,000

89 K Pol373
Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, 

pákových
ks 28,000 8,70 243,600

90 M Pol374 Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková ks 27,000 42,40 1 144,800

91 M Pol375 Stojanková batéria drezová ks 1,000 42,50 42,500

92 K Pol376 Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej ks 28,000 27,40 767,200

93 M Pol377

Automatické ovládanie sprchy, 9V, nerezový kryt s 

elektronikou ALS a termostatickým ventilom pre teplú a 

studenú vodu

ks 28,000 367,80 10 298,400

94 K Pol378
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, pračkovej  do D 40 (podomietkovej)
ks 3,000 6,30 18,900

95 M Pol379 pračkový ventil - HL 405 ks 3,000 43,60 130,800

96 M Pol380
Guľový uzáver pre vodu 2" FF, plnoprietokový, páčka, 

niklovaná mosadz
ks 2,000 74,10 148,200

97 M Pol381
Guľový uzáver pre vodu  5/4" FF, plnoprietokový, 

páčka, niklovaná mosadz
ks 1,000 145,50 145,500

98 K Pol382
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
% 239,000 0,27 64,530

D VP   Práce naviac 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575

Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 579,66

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 2 579,66

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 579,66 20,00% 515,93

Cena s DPH v EUR 3 095,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka

03 - Zázemie a tribúna TJ časť plyn.inšt.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2 579,66

HSV - Práce a dodávky HSV 1 777,44

    1 - Zemné práce 1 475,88

    4 - Vodorovné konštrukcie 165,69

    99 - Presun hmôt HSV 135,87

PSV - Práce a dodávky PSV 738,65

    723 - Zdravotechnika - plynovod 738,65

M - Práce a dodávky M 63,58

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 35,38

    95-M - Revízie 28,20

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 579,66
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 579,663

D HSV Práce a dodávky HSV 1 777,437

D 1 Zemné práce 1 475,877

1 K Pol383 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 25,223 27,30 688,588

2 K Pol384
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky
M3 25,223 27,30 688,588

3 K Pol6
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 

20m
m3 25,223 1,20 30,268

4 K Pol385 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,983 0,65 2,589

5 K Pol10
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 21,240 3,10 65,844

D 4 Vodorovné konštrukcie 165,691

6 K Pol292
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 3,983 17,80 70,897

7 M Pol293 Štrkopiesky 0-63mm N t 6,771 14,00 94,794

D 99 Presun hmôt HSV 135,869

8 K Pol386
Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr 

zváraných v otvorenom výkope
t 14,302 9,50 135,869

D PSV Práce a dodávky PSV 738,647

D 723 Zdravotechnika - plynovod 738,647

9 K Pol387
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
m 1,000 12,00 12,000

10 K Pol388
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25
m 45,850 14,00 641,900

11 K Pol389
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 57/2,9
m 1,600 12,40 19,840

12 K Pol390
Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s 

protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit
ks 1,000 3,70 3,700

13 M Pol391
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 

3/4"
ks 1,000 58,50 58,500

14 K Pol392
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,134 20,20 2,707

D M Práce a dodávky M 63,579

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 35,379

15 K Pol393
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 33 cm
m 42,500 0,45 19,125

16 M Pol394 Fólia červená v kg 330x1.2mm kg 7,740 2,10 16,254

D 95-M Revízie 28,200

17 K Pol395
Domové plynovody kontrola súladu realizovanej 

inštalácie s projekt.dokumentáciou plynovodu do 20m
úsek 3,000 3,50 10,500

18 K Pol396
Domové plynovody funkcie dielčích uzáverov kohútov, 

guľových uzáverov
ks 2,000 2,10 4,200

19 K Pol397

Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola 

plynovodu pred natlakovaním do DN 80 nad 20 do 100 

m

úsek 1,000 13,50 13,500

D VP   Práce naviac 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575

Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 32 678,15

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 32 678,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 32 678,15 20,00% 6 535,63

Cena s DPH v EUR 39 213,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 32 678,15

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 5 407,49

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 1 676,01

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4 265,27

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 21 329,39

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 678,15
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 678,150

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 5 407,488

1 K Pol398
Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a 

plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW
súb. 1,000 620,80 620,800

2 M Pol399
Kotol plynový závesný kondenzačný, men. vykurovací 

výkon 2,9 - 14,2kW
ks 1,000 1 262,00 1 262,000

3 M Pol400
Závesný plynový kondenzačný kotol, men. vykurovací 

výkon 17kW
ks 1,000 1 143,60 1 143,600

4 M Pol401 Kotlový adaptér dymovodu ks 1,000 16,00 16,000

5 M Pol402 Komínová príruba DN60/100 ks 1,000 18,40 18,400

6 M Pol403 Sada pripojovacích armatúr pre vykurovanie a plyn ks 1,000 12,90 12,900

7 M Pol404 sada armatúr pre TÚV ks 1,000 30,00 30,000

8 K Pol405 Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25 ks 1,000 58,10 58,100

9 K Pol406
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 25
ks 3,000 61,20 183,600

10 M Pol407 1" s čerpadlem 25-60 levé prov. ks 3,000 236,20 708,600

11 M Pol408 1"  s čerpadlem 25/1-6 ks 1,000 453,00 453,000

12 K Pol409 Nerezový komín dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m súb. 1,000 889,00 889,000

13 K Pol410
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
t 0,080 143,60 11,488

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 1 676,005

14 K Pol411
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 

vody v spojení s kotlami objem 500 l
ks 1,000 163,00 163,000

15 M Pol412
Stacionárny zásobník teplej vody bez integrovaného 

výmenníka tepla, 500l
ks 1,000 1 465,30 1 465,300

16 K Pol413
Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 

35 l
ks 1,000 3,80 3,800

17 M Pol414
Nádoba expanzná s membránou 35 l, pripojenie R 

3/4", 6/1,5 bar
ks 1,000 43,60 43,600

18 K Pol415 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,005 60,90 0,305

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 4 265,267

19 K Pol416
Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie 

lisovaním D 16,2 mm
m 105,410 3,70 390,017

20 M Pol417 Rúra plasthliníková pre vykurovanie D 16 mm, kotúč m 105,410 0,80 84,328

21 M Pol418 Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm ks 105,410 3,10 326,771

22 K Pol419
Montáž plasthliníkového potrubia pre vykurovanie 

lisovaním D 32 mm
m 209,160 3,70 773,892

23 M Pol420 Rúra plasthliníková pre vykurovanie, D 32 mm, tyče m 209,160 4,00 836,640

24 M Pol421 Spojka pre plasthliníkové potrubie D 32 mm ks 209,160 7,70 1 610,532

25 K Pol422
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 50 mm
m 0,210 3,80 0,798

26 M Pol423
Spojka pre plasthliníkové potrubia, d 50 - 50 mm, 

obojstranne rovnaká, červený bronz
ks 0,210 26,10 5,481

27 M Pol424
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 50x6,9 

mm, tyče
m 0,210 12,30 2,583

28 K Pol425
Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre 

vykurovanie lisovaním D 63 mm
m 3,870 3,80 14,706

29 M Pol426
Spojka pre plasthliníkové potrubia, d 63 - 63 mm, 

obojstranne rovnaká, červený bronz
ks 3,870 36,60 141,642

30 M Pol427
Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 63x8,6 

mm, tyče
m 3,870 18,00 69,660

31 K Pol428
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
t 0,183 44,90 8,217
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 21 329,390

32 K Pol429
Podlahové kúrenie so systémovou doskou potrubím S 

17/2mm rozt. 300mm
m2 539,930 9,50 5 129,335

33 M Pol430 Systémová fólia bez kročajovej izolácie m2 539,930 6,00 3 239,580

34 M Pol431

Rúrka polyetylénová PE-Xa podľa normy DIN 16892, 

rozmer 17×2mm, pre podlahové vykurovanie, v 

kotúčoch

m 2 647,130 1,00 2 647,130

35 M Pol432 Rozdeľovač HKVD SX-AG 8 ks 1,000 199,00 199,000

36 M Pol433 Rozdeľovač HKVD SX-AG 12 ks 1,000 275,00 275,000

37 M Pol434 Rozdeľovač HKVD SX-AG 13 ks 1,000 295,00 295,000

38 M Pol435 Rozdeľovač HKVD SX-AG 14 ks 1,000 308,20 308,200

39 M Pol436 Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr. ks 1,000 81,50 81,500

40 M Pol437 Skrinka rozdeľovača UP 110/950 9-12 okr. ks 1,000 90,00 90,000

41 M Pol438 Skrinka rozdeľovača UP 110/1150 13-15 okr. ks 2,000 100,00 200,000

42 M Pol439
Okrajový izolačný pás s profilom, hrúbka 10 mm , v. 

180 mm
m 741,110 0,50 370,555

43 M Pol440 Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0 m 132,360 1,00 132,360

44 M Pol441 Pripoj. skr. spoj 17 ks 94,000 2,70 253,800

45 M Pol442
Set guľových kohútov pre rozdeľovač HKV-D SX 

(priame) 1" (1 pár)
ks 4,000 19,60 78,400

46 M Pol443 Škárový (dilatačný) profil samolepiaci m 16,600 5,40 89,640

47 M Pol444 Prísada do betónových poterov P kg 119,530 3,00 358,590

48 M Pol445 Priestorový regulátor NEA HT 230 V ks 6,000 42,00 252,000

49 M Pol446
NEA SMART 2.0 HBW, priestorový regulátor káblový, 

biely
ks 40,000 84,00 3 360,000

50 M Pol447 NEA SMART 2.0 Basis 24V ks 4,000 304,00 1 216,000

51 M Pol448 NEA SMART 2.0 sieťové trafo ks 4,000 334,50 1 338,000

52 M Pol449 Servopohon UNI (230 V)(241283-002) ks 48,000 21,40 1 027,200

53 M Pol450 Násuvná objímka 25 PX ks 2,000 0,95 1,900

54 M Pol451 Násuvná objímka 32 PX ks 10,000 1,90 19,000

55 M Pol452 Násuvná objímka 50 MX ks 10,000 6,50 65,000

56 M Pol453 Násuvná objímka 63 MX ks 10,000 11,20 112,000

57 M Pol454 T-kus 32-25-32 PX ks 2,000 6,60 13,200

58 M Pol455 Vod. (fixačný) oblúk 90° pre rúrky 16/17 ks 94,000 0,80 75,200

59 M Pol456 Vodiaci oblúk 90° na vedenie rúrok 16/17mm ks 94,000 0,60 56,400

60 M Pol457 Spájací pás Varionova ks 35,000 1,00 35,000

61 M Pol458 Upevňovací mostík ks 104,000 0,10 10,400

D VP   Práce naviac 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575

Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 23 636,32

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 23 636,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 636,32 20,00% 4 727,26

Cena s DPH v EUR 28 363,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 23 636,32

M - Práce a dodávky M 22 622,32

    21-M - Elektromontáže 19 381,13

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 534,14

    95-M - Revízie 720,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 900,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 114,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 636,32
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

Náklady z rozpočtu 23 636,320

D M Práce a dodávky M 22 622,320

D 21-M Elektromontáže 19 381,130

1 K Pol459
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 

uložená pevne
m 160,000 1,50 240,000

2 M Pol460 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 m 160,000 1,00 160,000

3 K Pol461
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1520, uložená 

pevne
m 40,000 1,20 48,000

4 M Pol462 Rúrka tuhá hrdlová PVC 1520 KA, D 20 m 40,000 0,50 20,000

5 K Pol463
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená 

pevne
m 60,000 1,30 78,000

6 M Pol464 Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA, D 25 m 60,000 0,60 36,000

7 K Pol465
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1540, uložená 

pevne
m 20,000 1,50 30,000

8 M Pol466 Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40 m 20,000 1,40 28,000

9 K Pol467
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 

uložená pevne
m 40,000 2,71 108,400

10 M Pol468 Spojka nasúvacia HDPE DN 110, 02110 FA, čierna ks 8,000 3,50 28,000

11 M Pol469
Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, BA KF 09110 BA, 

DN 110
m 40,000 2,00 80,000

12 K Pol470 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 145,000 3,00 435,000

13 M Pol471
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-

1901,Dxh 73x42 mm
ks 145,000 0,60 87,000

14 K Pol472
Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, 

štvorcová
ks 12,000 3,70 44,400

15 M Pol473
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

125, šxvxh 132x132x72 mm
ks 12,000 3,70 44,400

16 K Pol474 Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia ks 1,000 7,60 7,600

17 M Pol475
Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 

255x205x68 mm
ks 1,000 7,10 7,100

18 K Pol476
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
ks 45,000 5,80 261,000

19 M Pol477
Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou 

pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm
ks 45,000 1,20 54,000

20 K Pol478
Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou 

vrátane zapojenia, kruhová
ks 15,000 6,20 93,000

21 M Pol479
Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod 

omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm
ks 15,000 0,90 13,500

22 K Pol480
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks 64,000 1,00 64,000

23 K Pol481
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 10 mm2
ks 28,000 4,00 112,000

24 M Pol482

Teplom zmrštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu 

MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dĺ. 

1000 mm

m 2,800 3,00 8,400

25 K Pol483
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 

prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia
ks 1,000 4,50 4,500

26 M Pol484 Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44 ks 1,000 2,50 2,500

27 K Pol485
Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre 

prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia
ks 2,000 5,00 10,000

28 M Pol486
Prepínač CLASSIC do vlhka 3553-06629 radenie 6, 

IP44
ks 2,000 2,90 5,800

29 K Pol487
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 38,000 2,20 83,600

30 M Pol488 Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So ks 38,000 4,30 163,400

31 M Pol489 Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B ks 38,000 1,40 53,200

32 M Pol490 Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely ks 38,000 0,90 34,200

33 K Pol491
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový prep.stried. - radenie 5 A
ks 2,000 2,50 5,000

34 M Pol492 Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+ ks 2,000 4,60 9,200

35 M Pol493 Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1 ks 2,000 1,00 2,000

36 M Pol490 Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely ks 2,000 0,90 1,800

37 K Pol494
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks 18,000 2,30 41,400

38 M Pol495 Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So ks 18,000 4,80 86,400

39 M Pol496 Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1 ks 18,000 0,40 7,200

40 M Pol490 Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely ks 18,000 0,90 16,200

41 K Pol497
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

krížový prep.- radenie 7
ks 11,000 2,90 31,900

42 M Pol498 Prístroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So ks 11,000 7,00 77,000

43 M Pol493 Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1 ks 11,000 1,00 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

44 M Pol490 Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely ks 11,000 0,90 9,900

45 K Pol499
Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia 

941 A 001, 002
ks 1,000 3,90 3,900

46 M Pol500 Spínač nočného osvetlenia 960 ks 1,000 33,90 33,900

47 K Pol501
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú 

montáž vrátane tlejivky
ks 1,000 5,90 5,900

48 M Pol502
Vypínač TANGO zapustený, šporáková prípojka so 

signálkou 39563-23 radenie 3
ks 1,000 12,20 12,200

49 K Pol503

Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V 

vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. 

viečkom)

ks 1,000 4,00 4,000

50 M Pol504
Zásuvka vstavaná priemyslová 3P 16A 230V IPxx 

CEG 1632 šikmá
ks 1,000 4,10 4,100

51 K Pol505
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
ks 63,000 4,10 258,300

52 M Pol506 Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná ks 63,000 3,20 201,600

53 K Pol507
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 

10/16 A 250 V 2P + Z
ks 9,000 6,90 62,100

54 M Pol508
Zásuvka 5517-2750, dvojpólová, kryté pre vonkajšie 

prostredie, 10/16 A,
ks 9,000 12,90 116,100

55 K Pol509
ZASUVKOVA SKRINA 

400V/16A+400V/32A+2x230V/16A
ks 1,000 10,10 10,100

56 M Pol510
ZASUVKOVA SKRINA 

400V/16A+400V/32A+2x230V/16A  SCAME 632.3122
ks 1,000 89,70 89,700

57 K Pol511
Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž 

bez sekacích prác
ks 1,000 30,50 30,500

58 M Pol512
Rozvádzač nástenný RP1 oceľoplechový DistriTon 

4/96
ks 1,000 1 120,00 1 120,000

59 K Pol513
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - 

núdzový režim
ks 27,000 5,00 135,000

60 M Pol514
Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 

1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim
ks 27,000 48,70 1 314,900

61 K Pol515 Montáž a zapojenie stropného LED svietidla ks 140,000 5,20 728,000

62 M Pol516 A - LED Panel 1xLED/40W/230V 4000K - IP 20 ks 18,000 71,00 1 278,000

63 M Pol517
B - LED Kúpeľňové stropné svietidlo 1xLED/12W/230V 

IP44
ks 12,000 15,60 187,200

64 M Pol518 C - LED Panel prisadený LED/18W/4000K štvorec ks 28,000 21,50 602,000

65 M Pol519 D - Prisadený panel 60 LED/40W/230V 4000K IP40 ks 44,000 45,70 2 010,800

66 M Pol520 E - LED Svietidlo so senzorom LED/24W/230V IP44 ks 20,000 45,70 914,000

67 M Pol521
F - SVIETIDLO 17302/30/16 - LED NÁSTENNÉ 

VONKAJŠIE - IP44
ks 12,000 25,70 308,400

68 M Pol522 G - SVIETIDLO LED 1xLED/18W/230V IP65 ks 17,000 25,80 438,600

69 M Pol523 H - LED Podlinkové svietidlo LED/32W/230V ks 1,000 16,90 16,900

70 K Pol524
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 200,000 1,00 200,000

71 M Pol525 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 188,400 1,10 207,240

72 K Pol526
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10mm
m 60,000 1,10 66,000

73 M Pol527 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 60,000 1,10 66,000

74 K Pol528 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E ks 1,000 20,10 20,100

75 M Pol529
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

100 E, šxvxh 128x128x70 mm
ks 1,000 1,90 1,900

76 M Pol530 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3 ks 1,000 14,20 14,200

77 K Pol531 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu ks 15,000 4,50 67,500

78 M Pol532 Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 15,000 0,30 4,500

79 M Pol533
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 

0,5 m
ks 15,000 0,50 7,500

80 K Pol534 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 12,000 3,00 36,000

81 M Pol535 Štítok orientačný na zvody 0 ks 12,000 0,50 6,000

82 K Pol536
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením 

JP10-30
ks 5,000 7,70 38,500

83 M Pol537
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 

označenie JP 15
ks 5,000 7,70 38,500

84 K Pol538 Držiak zachytávacej tyče FeZn ks 5,000 8,80 44,000

85 M Pol539
Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn 

označenie JP a OB 350x350
ks 5,000 8,80 44,000

86 K Pol540 Ochranná strieška FeZn ks 5,000 1,60 8,000

87 M Pol541 Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 ks 5,000 1,70 8,500

88 K Pol542 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 32,000 2,40 76,800

89 M Pol543 Svorka FeZn krížová označenie SK ks 32,000 0,80 25,600

90 K Pol544 Svorka FeZn spojovacia SS ks 148,000 1,90 281,200

91 M Pol545
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 

príložkou
ks 148,000 0,50 74,000

92 K Pol546 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 1,40 2,800

93 M Pol547 Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 2,000 0,60 1,200

94 K Pol548 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 12,000 2,50 30,000

95 M Pol549 Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 12,000 1,00 12,000

96 K Pol550 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 12,000 2,50 30,000

97 M Pol551 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 12,000 1,40 16,800

98 K Pol552 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  Ø 8-10 m 260,000 1,90 494,000

99 M Pol553 Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 35,100 6,90 242,190

100 K Pol554
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu 

PV21
ks 220,000 0,60 132,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

101 M Pol555
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 

PV 21 plast
ks 220,000 1,40 308,000

102 K Pol556
Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, 

bez zapojenia
ks 2,000 11,10 22,200

103 M Pol557 Ventilátor malý, axiálny ks 2,000 70,00 140,000

104 K Pol558 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 300,000 1,10 330,000

105 M Pol559 Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 m 300,000 0,30 90,000

106 K Pol560 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 380,000 1,20 456,000

107 M Pol561 Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 380,000 0,40 152,000

108 K Pol562 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 590,000 1,10 649,000

109 M Pol563 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m 590,000 0,40 236,000

110 K Pol564 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 750,000 1,10 825,000

111 M Pol565 Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 750,000 0,60 450,000

112 K Pol566 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 45,000 1,10 49,500

113 M Pol567 Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 45,000 2,90 130,500

114 K Pol568
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)  450/750 

V 4
m 135,000 0,60 81,000

115 M Pol569 Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2 m 135,000 0,20 27,000

116 M Pol570 Sadra sivá, 30 kg ks 3,000 7,90 23,700

117 K Pol571
Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 

5x16
m 55,000 1,10 60,500

118 M Pol572 Kábel medený 1-CYKY5x16 m 55,000 7,70 423,500

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 987,05

119 K 22006r1 Slaboprúdové rozvody - ozvučenie m 175,000 5,69 995,75 doplnené požiadavka investora

120 K 22006r2 Slaboprúdové rozvody - kamerový systém m 125,000 5,30 662,50 doplnené požiadavka investora

121 K 22006r3 Slaboprúdové rozvody - internet m 48,000 6,85 328,80 doplnené požiadavka investora

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 534,140

122 K Pol573
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 50,000 5,30 265,000

123 K Pol574
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 50,000 1,10 55,000

124 M Pol575 Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 5,200 15,70 81,640

125 K Pol576
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 50,000 0,50 25,000

126 M Pol577
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba 

červená, HAGARD
m 50,000 0,05 2,500

127 K Pol578
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 50,000 2,10 105,000

D 95-M Revízie 720,000

128 K Pol579

El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., 

ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. 

spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov

hod 32,000 22,50 720,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 900,000

129 K Pol580
elektro montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín
hod 72,000 12,50 900,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 114,000

130 K Pol581
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete
eur 60,000 1,90 114,000

D VP   Práce naviac 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: IČO:

Obec  Rovinka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44768575

Littlefinger s r.o. Bratislava IČ DPH: SK2022866131

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 32 096,77

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 32 096,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 937,77 20,00% 5 987,55

Cena s DPH v EUR 38 084,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20220117 Futbalový štadión TJ Rovinka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 32 096,77

HSV - Práce a dodávky HSV 30 656,77

    1 - Zemné práce 9 719,31

    5 - Komunikácie 12 238,45

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 380,25

    99 - Presun hmôt HSV 3 318,76

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 1 440,00

VP -   Práce naviac 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 096,77
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Rovinka Dátum: 20.12.2022

Objednávateľ: Obec  Rovinka Projektant:  

Zhotoviteľ: Littlefinger s r.o. Bratislava Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

Náklady z rozpočtu 32 096,774

D HSV Práce a dodávky HSV 30 656,774

D 1 Zemné práce 9 719,305

1 K Pol582
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 

do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm  0,102 t
m2 35,000 5,30 185,500

2 K Pol583
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 120,700 3,10 374,170

3 K Pol584
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 120,700 0,90 108,630

4 K Pol585
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 131,500 10,00 1 315,000

5 K Pol586

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 131,500 0,95 124,925

6 K Pol587

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

1500 m

m3 252,200 2,10 529,620

7 K Pol588
Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s mierou 

zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard
m3 32,000 2,10 67,200

8 K Pol589
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 352,350 10,00 3 523,500

9 K Pol590
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 131,500 2,90 381,350

10 M Pol591 Štrkopiesok frakcia 16-32 mm t 236,700 12,80 3 029,760

11 K Pol592 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 265,500 0,30 79,650

D 5 Komunikácie 12 238,454

12 K Pol593
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm
m2 301,500 6,60 1 989,900 skutočnosť

požiadavka investora 

- rozšírenie 

spevnených plôch

13 K Pol594
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm
m2 277,400 9,50 2 635,300 skutočnosť

požiadavka investora 

- rozšírenie 

spevnených plôch

14 K Pol595
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 35,000 0,30 10,500

15 K Pol596
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm
m2 60,000 8,50 510,000 skutočnosť

požiadavka investora 

- rozšírenie 

spevnených plôch

16 K Pol597

Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných 

komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 

so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm

m2 277,400 9,80 2 718,520 skutočnosť

požiadavka investora 

- rozšírenie 

spevnených plôch

17 M Pol598 Dlažba betónová ekologická dlažba,sivá m2 282,948 12,80 3 621,734 skutočnosť

požiadavka investora 

- rozšírenie 

spevnených plôch

18 K Pol599 Tesniaci pás m 87,500 8,60 752,500

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 380,253

19 K Pol600
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na 

stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 1,000 22,80 22,800

20 M Pol601 II.5. Statická doprava 272 (Parkovanie), ks 1,000 42,90 42,900

21 M Pol602 Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky ks 1,000 29,50 29,500

22 M Pol603 Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 2,000 2,60 5,200

23 M Pol604 Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 1,000 0,70 0,700

24 K Pol605
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná
m 34,000 0,90 30,600

25 K Pol606
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 34,000 0,10 3,400

26 K Pol607
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 79,500 5,00 397,500

27 M Pol608 Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá ks 80,295 2,10 168,620

28 K Pol609
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 100,500 8,80 884,400

29 M Pol610
Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 

mm, sivá
ks 102,510 4,40 451,044

30 K Pol611
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 175,000 6,00 1 050,000

31 K Pol612
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 3,570 11,40 40,698
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Zmena Popis zmeny

32 K Pol613
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 71,400 0,30 21,420

33 K Pol614
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 3,570 3,60 12,852

34 K Pol615
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 

decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné
t 3,570 16,70 59,619

35 K 9197944r1.S
Oprava prepadnutej cesty š.50cm a dl.75m- vysprávky 

betónových plôch, (+asfalt) hr.do150mm
m2 50,000 29,98 1 499,00 doplnené požiadavka investora

36 K Pol611
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm-oprava cesty
m 100,000 6,60 660,00 doplnené požiadavka investora

D 99 Presun hmôt HSV 3 318,762

37 K Pol616
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 562,502 5,90 3 318,762

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 440,000

38 K Pol617
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

výškové merania
súb 1,000 270,00 270,000

39 K Pol618
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 

skutočného vyhotovenia stavby
súb 1,000 540,00 540,000

40 K Pol619
Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie 

po stavenisku
súb 1,000 270,00 270,000

41 K Pol620
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie 

skúšky
súb 1,000 360,00 360,000

D VP   Práce naviac 0,00
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