
























































































































Stavba: Rekonštrukcia ciest -- Školská a súvisiace

Objednávateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.,Košická 17180/49, 821 08 Bratislava Spracoval: 

Miesto: Rovinka Dátum: 09.07.2021

   Zemné práce

   Komunikácie

   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

   Zemné práce

   Základy

   Vodorovné konštrukcie

   Rúrové vedenia   

   Ostatné konštrukcie a práce-búranie  

   Zemné práce

   Základy

   Komunikácie   

   Rúrové vedenie  

   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Školská ulica --Trvalé 

dopravné značenie
   Ostatné konštrukcie a práce-búranie

   Zemné práce

   Vodorovné konštrukcie

   Rúrové vedenie  

   Ostatné konštrukcie a práce-búranie  

   Zemné práce

   Základy

   Komunikácie   

   Rúrové vedenie  

   Ostatné konštrukcie a práce-búranie  

Železničná ulica -- 

Komunikácia a spevnené 

plochy

2. mesiac

4 kalendárne mesiace od prevzatia staveniska

Harmonogram postupu prác

Rovná ulica -- 

Komunikácie a spevnené 

plochy

Školská ulica -- 

Komunikácie a spevnené 

plochy

Železničná ulica -- 

Dažďová kanalizácia

Spolu

Školská ulica -- Dažďová 

kanalizácia

3. mesiac 4. mesiac
SO Stavebný diel

1. mesiac

   Strana 1  z 1




